

*Punto 3 all'Ordine del Giorno*

## **Stato di Attuazione del Pon**

- (a) Aggiornamento sul Reporting Monit
- (b) Esame del Cronoprogramma aggiornato  
ai fini della tempestività dell'attuazione



## **(A) AGGIORNAMENTO REPORTING MONIT**

Il sistema di monitoraggio in dotazione al MIUR (AdG del Programma) è basato su sistemi già collaudati, completamente autonomi, e in grado di fornire un monitoraggio e un controllo completo dell'evoluzione dei singoli progetti.

Analogamente il MiSE (OI del Programma) dispone di un sistema di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario efficace ed efficiente, ampiamente utilizzato e collaudato nella precedente programmazione comunitaria e connesso all'archivio informatizzato delle Leggi 488/92 e 46/82 (SINIT).

Per il monitoraggio degli interventi, in attesa della piena operatività del sistema SGP - Sistema di Gestione Progetti, l'OI si avvale sia del collaudato sistema di monitoraggio interno al MiSE sia di specifiche banche dati attualmente gestite da soggetti terzi titolari dell'attuazione di alcune azioni del Programma.

Tali sistemi, tuttavia, richiedono ancora una rivisitazione, al fine di garantire una maggiore armonizzazione delle informazioni e l'adeguamento allo standard informativo del Protocollo Unico di Colloquio del Monitoraggio Unitario dei Progetti 2007/2013.

Lo schema atteso per il sistema di monitoraggio prevede di:

- avvalersi delle esperienze pregresse per ottimizzare le procedure informative già in uso presso l'AdG e l'OI;
- normalizzare e, in qualche caso, incrementare le informazioni presenti;
- gestire a livello centralizzato il complesso dei dati di programma nella piattaforma SGP - Sistema di Gestione Progetti in uso al SINIT.

Il processo di adeguamento delle procedure e dei sistemi informativi alle nuove esigenze tecniche e al nuovo corredo informativo è in fase di completamento.

Pur essendo l'AdG in possesso di tutti i dati e di tutte le informazioni necessarie ad attivare il processo di monitoraggio informatico sulla piattaforma Monitweb, sono ancora in corso le procedure di attivazione necessarie alla trasmissione informatica dei dati per singola operazione.

Al fine di fornire comunque un aggiornamento, si allega un prospetto riassuntivo delle informazioni riguardanti lo stato di avanzamento dei progetti al 28/02/2009 estratti dai sistemi di monitoraggio e dalle banche dati utilizzate dalla AdG e dall'OI.

**PROGRAMMA:****Programma Operativo nazionale Ricerca e Competitività****Allegato 1**

Dati al 28 febbraio 2009

| ASSE                                                       | PROCEDURE DI ATTIVAZIONE |                |                 |                | PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE |                |                 |                  | PROGETTI FINANZIATI |                 |                |               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------|
|                                                            | TOTALI                   |                | di cui CONCLUSE |                | TOTALI                      |                | di cui CONCLUSE |                  | N°                  | COSTO APPROVATO | IMPEGNI        | PAGAMENTI     |
|                                                            | N°                       | IMPORTO        | N°              | IMPORTO        | N°                          | IMPORTO        | N°              | IMPORTO          |                     |                 |                |               |
| Asse 1 -Sostegno ai mutamenti strutturali                  | 4                        | 378.281.924,00 | 4               | 294.963.236,00 | 4                           | 294.963.236,00 | 4               | 294.963.236,00   | 62                  | 294.963.236,00  | 294.963.236,00 | 40.049.348,51 |
| Asse 2 - Sostegno all'innovazione                          | 7                        | 524.317.700,00 | 7               | 524.317.700,00 | 1                           | 131.477.958,00 | 1               | 131.477.958,00   | 26                  | 131.477.958,00  | 131.477.958,00 | 39.428.658,00 |
| Asse 3 - Assistenza tecnica ed attività di accompagnamento | 1                        | 60.900.000,00  | 1               | 60.900.000,00  | 1                           | 60.900.000,00  | 1               | ...60.900.000,00 | 1                   | . 60.900.000,00 | 60.900.000,00  | -             |

**(B) ESAME DEL CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO AI FINI DELLA TEMPESTIVITÀ DELL'ATTUAZIONE**

| ASSE   | OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                            | LINEA D'INTERVENTO / AZIONE                                           | INTERVENTO                                                                                                                                        | Fino a Dicembre 2008                                                                                                                                                                                                                                          | Gennaio 2009 Marzo 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aprile-2009 - Giugno 2009                                                                                | Luglio 2009 - Settembre 2009                                                                                | Ottobre 2009 -Dicembre 2009                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asse I | Aree scientifico– tecnologiche generatrici di processi di trasformazione e del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori | Azione I - Aree scientifico– tecnologiche di valenza strategica       | Grandi Progetti Strategici - DD 449/2006                                                                                                          | Attività volte alla predisposizione del decreto di adeguamento della percentuale di impegno nei limiti consentiti dalle vigenti normative comunitarie in termini di aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo                                                    | Registrazione presso la Corte dei Conti del Decreto Direttoriale N° 1456 del 18/12/2008.                                                                                                                                                                                                                                                            | Attività volte alla predisposizione dei decreti definitivi                                               | Attività volte alla predisposizione dei decreti definitivi                                                  | Erogazione anticipazione per circa il 30% dei progetti ammessi al cofinanziamento                                        |
|        |                                                                                                                                | Azione II - Interventi di sostegno della ricerca industriale          | Interventi da attivare tramite Art. 12 DM 593/2000 a valle della stipula degli APQ MIUR-MiSE-Regioni                                              | Interlocuzioni con le Regioni e incontro 9 dicembre MIUR-MiSE-Regioni per la condivisione degli indirizzi programmatici degli APQ                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stipula Protocollo d'Intesa MIUR-Regioni<br><br>Stipula APQ MIUR-MiSE-Regioni                            | Predisposizione e pubblicazione dell'Avviso Pubblico nazionale per la presentazione di proposte progettuali | Conclusione procedura di selezione delle proposte pervenute                                                              |
|        | Aree tecnologiche – produttive per la competitività del sistema                                                                | Azione I - Progetti di Innovazione Industriale e Interventi collegati | PII Mobilità Sostenibile<br><br>PII Efficienza Energetica<br><br>PII Nuove Tecnologie della Vita<br><br>PII Nuove Tecnologie per il Made in Italy | Per i PII Mobilità Sostenibile ed Efficienza Energetica sono scaduti i termini per la presentazione dei progetti il 15 settembre 2008.<br><br>Per il PII Made in Italy sono scaduti i termini per la presentazione dei progetti di massima il 2 dicembre 2008 | Per il PII Mobilità sostenibile è stata pubblicata il 23 gennaio 2009 la graduatoria dei progetti ammissibili.<br>Per il PII Efficienza energetica è in corso di pubblicazione la graduatoria emanata con decreto del 26 gennaio 2009.<br>Per entrambe le graduatorie sono in corso le verifiche riguardanti i progetti da cofinanziare sul PON R&C | Per i PII Mobilità Sostenibile ed Efficienza Energetica si stima un impegno delle risorse ad Aprile 2009 |                                                                                                             | Per i PII Mobilità Sostenibile, Efficienza Energetica e Made in Italy si stima una prima erogazione per la fine del 2009 |

| ASSE   | OBIETTIVO OPERATIVO                                                                               | LINEA D'INTERVENTO/ AZIONE                                                                                    | INTERVENTO                                                                                                | Fino a Dicembre 2008                                                                                                                                                                                                                                    | Gennaio 2009 –Marzo 2009                                                                                                                                   | Aprile 2009 – Giugno 2009                                                     | Luglio 2009 – Settembre 2009                                                                                                        | Ottobre 2009 –Dicembre 2009                                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asse I | Aree tecnologiche – produttive per la competitività del sistema                                   | Azione I – Progetti di Innovazione Industriale e Interventi collegati                                         | PII Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali e Turistiche                                 | Per PII Nuove tecnologie della vita e Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, sono stati definiti i contenuti progettuali per il primo e approvato il Piano di Progetto per il secondo sulla base del quale sarà presentato il Bando. | Per il PII Made in Italy la fase di pre-istruttoria dovrebbe concludersi nel primo trimestre 2009                                                          |                                                                               | Per il PII Made in Italy si stima un impegno delle risorse a settembre 2009                                                         |                                                                                                                    |
|        | Aree tecnologiche – produttive per la competitività del sistema                                   | Azione II- Progetti di innovazione per la valorizzazione delle specifiche potenzialità delle aree Convergenza |                                                                                                           | Costituito un Gruppo di lavoro composto da esperti di settore ed avviata un'analisi fattuale in relazione alle caratteristiche strutturali ed alle opportunità scientifico-tecnologiche delle aree coinvolte                                            | Predisposta la versione finale del documento di analisi fattuale contenente indicazioni relative a temi e interventi prioritari per le regioni Convergenza | Attivazione delle misure/strumenti previsti dall'analisi fattuale             |                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|        | Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico– tecnologico delle Regioni della Convergenza | Azione I – Distretti di alta tecnologia e relative reti                                                       | Art. 13 D.M. 593/2000                                                                                     | Stipula contratti ed erogazione ( Anticipo e Sal)per circa il 50% dei progetti ammessi al cofinanziamento                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                     | Erogazione per i restanti progetti ammessi al cofinanziamento                                                      |
|        |                                                                                                   |                                                                                                               | Art. 12 D.M. 593/2000 – Bando – DD 3300 del 22/12/2005                                                    | Invio alla Corte dei Conti Italiana per la registrazione del decreto di ammissione n.1172/Ric del 7/11/08                                                                                                                                               | Registrazione decreto di ammissione n. 1172/Ric del 7/11/09 ( 10/02/08)                                                                                    | Avvio interventi                                                              |                                                                                                                                     | Erogazione anticipo per circa il 30% dei progetti ammessi al cofinanziamenti                                       |
|        |                                                                                                   |                                                                                                               | Interventi da attivare tramite art. 12/13 DM 593/2000 a seguito della stipula degli APQ MIUR-MiSE-Regioni | Interlocuzioni con le Regioni e incontro 9 dicembre MIUR-MiSE-Regioni per la condivisione degli indirizzi programmatici degli APQ                                                                                                                       |                                                                                                                                                            | Stipula Protocollo d'Intesa MIUR-Regioni<br><br>Stipula APQ MIUR-MiSE-Regioni | Predisposizione e pubblicazione Avviso Pubblico nazionale per la presentazione di proposte progettuali (ex art. 12 /13 DM 593/2000) | Selezione delle proposte pervenute. Per gli interventi attivati ai sensi art.13 si stima erogazione primo anticipo |

| ASSE   | OBIETTIVO OPERATIVO                                                                               | LINEA D'INTERVENTO / AZIONE                             | INTERVENTO                                                                                                    | Fino a Dicembre 2008                                                                                                              | Gennaio 2009 -Marzo 2009 | Aprile 2009 - Giugno 2009                                                     | Luglio 2009 - Settembre 2009                                                                                                        | Ottobre 2009 -Dicembre 2009                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asse I | Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico– tecnologico delle Regioni della Convergenza | Azione II - Laboratori pubblico–privati e relative reti | Art. 12 D.M. 593/2000 - Bando Laboratori Pubblico-Privati - DD n° 602 / Ric del 14/03/2005                    | Stipula contratti ed erogazione (anticipo e Sal) per circa il 70% dei progetti ammessi al cofinanziamento                         |                          |                                                                               |                                                                                                                                     | Erogazione per i restanti progetti ammessi al cofinanziamento                                            |
|        |                                                                                                   |                                                         | Interventi da attivare tramite artt. 12 / 13 DM 593/2000, a seguito della stipula degli APQ MIUR-MiSE-Regioni | Interlocuzioni con le Regioni e incontro 9 dicembre MIUR-MiSE-Regioni per la condivisione degli indirizzi programmatici degli APQ |                          | Stipula Protocollo d'Intesa MIUR-Regioni<br><br>Stipula APQ MIUR-MiSE-Regioni | Predisposizione e pubblicazione Avviso Pubblico nazionale per la presentazione di proposte progettuali (ex art. 12 /13 DM 593/2000) | Selezione delle proposte. Per gli interventi attivati ai sensi art.13 si stima erogazione primo anticipo |
| Asse I | Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche                       | Azione I - Rafforzamento strutturale                    | Interventi da attivare a seguito della stipula degli APQ MIUR-MiSE-Regioni                                    | Interlocuzioni con le Regioni e incontro 9 dicembre MIUR-MiSE-Regioni per la condivisione degli indirizzi programmatici degli APQ |                          | Stipula Protocollo d'Intesa MIUR-Regioni<br><br>Stipula APQ MIUR-MiSE-Regioni | Predisposizione e pubblicazione Avviso Pubblico nazionale per la presentazione di proposte progettuali (ex art. 12 /13 DM 593/2000) | Selezione delle proposte. Per gli interventi attivati ai sensi art.13 si stima erogazione primo anticipo |

| ASSE    | OBIETTIVO OPERATIVO                                                             | LINEA D'INTERVENTO / AZIONE                                                                | INTERVENTO                                                                                  | Fino a Dicembre 2008                                                                                                                                                                    | Gennaio 2009 -Marzo 2009                                                                                                                                                                                                                                    | Aprile 2009 - Giugno 2009                                                                                                                                                                                             | Luglio 2009 - Settembre 2009 | Ottobre 2009 -Dicembre 2009 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Asse I  | Cooperazione interregionale tra gli attori del settore scientifico e produttivo | Azione I - Cooperazione interregionale tra gli attori del settore scientifico e produttivo |                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | Avvio lavori istruttori per la definizione delle azioni da promuovere in raccordo con gli altri organi di cooperazione esistenti ovvero per l'avvio di partenariati bilaterali tra organismi di ricerca o tra regioni |                              |                             |
| Asse II | Rafforzamento del sistema produttivo                                            | Azione I- Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo    | Legge 181/89 (reindustrializzazione aree industriali in crisi) PIA Innovazione e Networking | Avviati i primi contatti con Invitalia (soggetto gestore degli interventi) per regolamentare i rapporti finalizzati alla definizione di un Programma di attività specifiche sul PON R&C | Avviate le attività finalizzate all'individuazione di iniziative cofinanziabili che siano coerenti con la strategia e gli obiettivi del PON R&C .<br><br>Individuato un primo parco progetti con impegni e spese sostenute (cfr.tavola stato di attuazione) | Approvazione di un Programma di attività specifiche sul PON R&C che sia volto a finanziare nuove iniziative                                                                                                           |                              |                             |
|         |                                                                                 |                                                                                            | Contratto di localizzazione                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                              |                             |
|         |                                                                                 |                                                                                            | Contratto di programma                                                                      |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                              |                             |
|         |                                                                                 |                                                                                            | D. Lgs. 185/00<br>Titolo I - Avviamento di nuove imprese e<br>Titolo II – Microimpresa      |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                              |                             |

| ASSE    | OBIETTIVO OPERATIVO                    | LINEA D'INTERVENTO / AZIONE                                                                         | INTERVENTO                                              | Fino a Dicembre 2008                                              | Gennaio 2009 -Marzo 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aprile 2009 - Giugno 2009                                                                                                                                                                                                                             | Luglio 2009 - Settembre 2009                                                                                                                                                                           | Ottobre 2009 -Dicembre 2009                      |
|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Asse II | Rafforzamento del sistema produttivo   | Azione I- Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo             | Legge 46/82                                             |                                                                   | Approvazione il 16 gennaio 2009 del programma di attività 2009 che prevede tra l'altro la predisposizione di uno sportello 46-REACH e un bando 46-Start up per complessive risorse aggiuntive stanziare sul PON pari a 60 Meuro<br>Decreto di apertura dello sportello 46-REACH<br>Avvio di attività finalizzate alla predisposizione di un fondo pubblico per la concessione di prestiti per attività di R&S a servizio di azioni dell'asse I e II | Apertura dello sportello REACH ed attività promozionali sul territorio<br>Predisposizione del bando 46-Start up e relative attività promozionali sul territorio<br>Costituzione del fondo pubblico per la concessione di prestiti per attività di R&S | Apertura dello sportello REACH ed attività promozionali sul territorio<br>Apertura del bando 46-Start up e relative attività promozionali sul territorio<br>Versamento delle risorse al fondo prestiti | Stima di un primo impegno per lo sportello REACH |
|         |                                        |                                                                                                     | Progetto Internazionalizzazione (MSE DGPIPS exMincomes) | Presentazione del progetto di internazionalizzazione alle Regioni | Confronto con le Regioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Attuazione del progetto di internazionalizzazione                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        | Assunzione dei primi impegni                     |
|         | Miglioramento del mercato dei capitali | Azione I- Capitalizzazione delle PMI e accesso al credito (Capitale di rischio e Fondo di Garanzia) |                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       | Costituzione di un Fondo di capitale di rischio<br><br>Costituzione/ ampliamento di Fondi di Garanzia                                                                                                  | Versamento di capitale ai Fondi                  |

| ASSE     | OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                                                     | LINEA D'INTERVENTO / AZIONE                                                              | INTERVENTO                                            | Fino a Dicembre 2008                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gennaio 2009 –Marzo 2009                                                                                                                                                                                                                        | Aprile 2009 – Giugno 2009                                                                                                                             | Luglio 2009 – Settembre 2009                                                                                                                | Ottobre 2009 –Dicembre 2009                                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asse II  | Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e la diffusione della società dell'informazione                                                            | Azione I – Azioni integrate di ricerca e competitività per lo sviluppo sostenibile       | Interventi da attivare a seguito della stipula di APQ | Primi contatti con le Amministrazioni coinvolte                                                                                                                                                                                                                                                           | Attività di concertazione finalizzata alla definizione dei contenuti delle linee di intervento degli APQ                                                                                                                                        | Predisposizione e condivisione con le Amministrazioni regionali e con i Ministeri competenti ratione materiae degli indirizzi programmatici degli APQ | Stipula APQ                                                                                                                                 | Attività propedeutiche all'emanazione di Avviso pubblico per l'attivazione delle iniziative Attivazione degli interventi |
|          |                                                                                                                                                         | Azione II – Azioni integrate di ricerca e competitività per la società dell'informazione |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                          |
| Asse III | Rafforzamento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità degli interventi, nonché delle connesse attività di monitoraggio, valutazione e controllo | Assistenza Tecnica, gestione e controllo                                                 | Assegnazione delle attività di assistenza tecnica     | MIUR: Gara per l'affidamento del servizio di "Assistenza tecnica al MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca nell'attuazione e gestione del PON Ricerca e Competitività" pubblicata sulla GUCE in data 4 giugno 2008<br>MSE: Decreto di assegnazione delle attività di assistenza tecnica all'IPI | MIUR: Aggiudicazione gara MiSE: Avvio attività di assistenza tecnica                                                                                                                                                                            | MIUR: Contrattualizzazione e erogazione I anticipo                                                                                                    |                                                                                                                                             | MIUR:Erogazione I SAL<br>MSE: erogazione 1° anticipo                                                                     |
|          |                                                                                                                                                         | Valutazione                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Convocazione del Gruppo di coordinamento e di pilotaggio della valutazione per l'individuazione dei temi della valutazione ed esplicitazione dei fabbisogni conoscitivi a supporto della definizione delle domande di valutazione del Programma | Definizione degli specifici temi e delle domande di valutazione                                                                                       | Definizione del capitolato e/o mandato di valutazione e relativa selezione dei valutatori in coerenza con i temi di valutazione individuati | Assunzione dei primi impegni di spesa                                                                                    |

| ASSE     | OBIETTIVO OPERATIVO                                                    | LINEA D'INTERVENTO / AZIONE                               | INTERVENTO                                                                 | Fino a Dicembre 2008                                                                                                              | Gennaio 2009 -Marzo 2009                                                                                                                    | Aprile 2009 - Giugno 2009                                                                                                                            | Luglio 2009 - Settembre 2009                                                                                | Ottobre 2009 -Dicembre 2009                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asse III | Rafforzamento della capacità strategica e di comunicazione del PON     | Informazione e pubblicità                                 | Attività di comunicazione                                                  | Predisposizione e approvazione (Commissione UE) del Piano di Comunicazione e avvio delle attività (evento lancio)                 | Attività volte alla predisposizione del bando per le attività comuni del Programma<br>Realizzazione di attività specifiche di comunicazione | Predisposizione e pubblicazione bando per attuazione piano della comunicazione di programma<br>Realizzazione di attività specifiche di comunicazione | Selezione delle proposte progettuali<br>Realizzazione di attività specifiche di comunicazione               | Aggiudicazione gara e relativa contrattualizzazione. Erogazione l'anticipo<br>Realizzazione di attività specifiche di comunicazione |
|          | Integrazioni programmatiche per il perseguimento di effetti di sistema | Integrazioni tra azioni nazionali e azioni regionali      |                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | Interlocuzioni con le regioni per rafforzamento capacità amministrativa                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                     |
|          | Integrazioni programmatiche per il perseguimento di effetti di sistema | Iniziative di osmosi nord/sud                             | Interventi da attivare a seguito della stipula degli APQ MIUR-MiSE-Regioni | Interlocuzioni con le Regioni e incontro 9 dicembre MIUR-MiSE-Regioni per la condivisione degli indirizzi programmatici degli APQ | Stipula Protocollo d'Intesa MIUR-Regioni<br><br>Stipula APQ MIUR-MiSE-Regioni                                                               | Attività propedeutiche all'emanazione di un Avviso pubblico per l'attivazione delle iniziative                                                       | Predisposizione e pubblicazione dell'Avviso Pubblico nazionale per la presentazione di proposte progettuali | Selezione delle proposte pervenute                                                                                                  |
|          |                                                                        | Attività di service e progetti congiunti                  |                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | Interlocuzioni con le regioni per la rilevazione dei fabbisogni territoriali                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                     |
|          |                                                                        | Servizi per la valorizzazione della proprietà industriale |                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | Interlocuzioni con le regioni per la rilevazione dei fabbisogni territoriali                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                     |
|          |                                                                        |                                                           |                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                     |