



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca dello Sviluppo Economico*



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

QUADRO STRATEGICO NAZIONALE 2007-2013

PER LE REGIONI DELLA CONVERGENZA

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

RICERCA E COMPETITIVITA'

(CCI: 2007IT161PO006)

Punto 3 all'Ordine del Giorno

**STATO DI ATTUAZIONE DEL PON E AGGIORNAMENTO REPORTING DI
MONITORAGGIO**

(Comitato di Sorveglianza 17 giugno 2011)

INDICE

A - STATO DI ATTUAZIONE DEL PON	3
1. STATO D'ATTUAZIONE DELL'ASSE I - SOSTEGNO AI MUTAMENTI STRUTTURALI 5	
1.1. OBIETTIVO OPERATIVO - AREE SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE GENERATRICI DI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO E CREATRICI DI NUOVI SETTORI	7
1.1.1. I Azione "Aree scientifico – tecnologiche di valenza strategica"	7
1.1.2. II Azione "Interventi di sostegno della Ricerca Industriale"	7
1.2. OBIETTIVO OPERATIVO – AREE TECNOLOGICO – PRODUTTIVE PER LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA ...	8
1.2.1. Azione I "Progetti di Innovazione Industriale ed interventi collegati"	8
1.2.2. II Azione "Progetti di Innovazione per la valorizzazione delle specifiche potenzialità delle aree Convergenza "	8
1.3. OBIETTIVO OPERATIVO – RETI PER IL RAFFORZAMENTO DEL POTENZIALE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO DELLE REGIONI DELLA CONVERGENZA.....	8
1.3.1. I Azione "Distretti di alta tecnologia e relative reti"	8
1.3.2. II Azione "Laboratori pubblico-privati e relative reti"	9
1.3.3. I Azione "Distretti di alta tecnologia e relative reti" e II Azione "Laboratori pubblico privati e relative reti"	9
1.4. OBIETTIVO OPERATIVO – POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE	10
1.4.1. I Azione "Rafforzamento strutturale"	10
2. STATO DI ATTUAZIONE DELL'ASSE II - SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE	10
2.1. OBIETTIVO OPERATIVO – RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA PRODUTTIVO	12
2.1.1. I Azione "Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo"	12
2.2. OBIETTIVO OPERATIVO – MIGLIORAMENTO DEL MERCATO DEI CAPITALI	15
2.2.1. I Azione "Capitalizzazione delle PMI e accesso al credito"	15
2.3. OBIETTIVO OPERATIVO –AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA DIFFUSIONE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE.....	15
2.3.1. I Azione "Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile"	15
2.3.2. II Azione "Azioni integrate per la Società dell'Informazione"	16
3. STATO DI ATTUAZIONE DELL'ASSE III - ASSISTENZA TECNICA E ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO	18
3.1. OBIETTIVO OPERATIVO: RAFFORZAMENTO DELL'EFFICIENZA, DELL'EFFICIENZA E DELLA QUALITÀ DEGLI INTERVENTI, NONCHÉ DELLE CONNESSE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO.....	20
3.1.1 I Azione "Assistenza tecnica, gestione e controllo"	20
3.2 OBIETTIVO OPERATIVO: RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ STRATEGICA E DI COMUNICAZIONE DEL PON	21
3.2.1 I Azione "Valutazione"	21
3.2.2 II Azione "Informazione e Pubblicità"	22
3.3 OBIETTIVO OPERATIVO: INTEGRAZIONI PROGRAMMATICHE PER IL PERSEGUIMENTO DI EFFETTI DI SISTEMA.....	23
3.3.1 II Azione "Iniziative di osmosi nord/sud"	23
B. AGGIORNAMENTO REPORTING DI MONITORAGGIO.....	24

A - STATO DI ATTUAZIONE DEL PON

PREMESSA

L'attuazione del PON Ricerca e Competitività presenta uno stato di avanzamento che, in termini finanziari, è ancora modesto: al 30 aprile 2011 risultano impegnati 1.273,21 milioni di Euro e 588,39 milioni di Euro, con un incremento rispettivamente di 173,63 milioni di Euro e di 18,76 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2010.

Assi Prioritari	Contributo totale (FESR + FdR)	N. progetti	Impegni	Pagamenti monitorati	Impegni su Contributo totale %	Pagamenti su Contributo totale %	Pagamenti su Impegni %
	(a)		(b)	(c)	(b/a)	(c/a)	(c/b)
ASSE I - Sostegno ai mutamenti strutturali	4.254.000.000,00	115	323.999.904,82	108.311.817,36	7,6%	2,5%	33,4%
ASSE II - Sostegno all'innovazione	1.721.393.642,00	2.025	824.885.403,52	463.836.640,49	47,9%	26,9%	56,2%
ASSE III - Assistenza tecnica e attività di accompagnamento	230.000.000,00	16	124.329.201,87	16.242.512,73	54,1%	7,1%	13,1%
TOTALE PON	6.205.393.642,00	2.156	1.273.214.510,21	588.390.970,58	20,5%	9,5%	46,2%

Tale dato certamente sottostima l'intensa attività, che è stata condotta nel corso del 2010 e dei primi mesi del 2011, di messa in campo di importanti azioni previste dal Programma.

Si fa riferimento in particolare all'Invito per la presentazione di progetti di ricerca industriale, la cui dotazione è stata portata da 465 milioni di Euro a 1 miliardo di Euro con Direttiva Ministeriale n. 253 del 18 maggio 2011, e per il quale si è conclusa nel mese di maggio 2011 la procedura istruttoria; con Decreto Direttoriale n. 293 del 31 maggio 2011 sono stati ammessi a cofinanziamento n. 146 progetti per un importo a valere sul PON pari a 1.001,51 milioni di Euro.

L'ammissione a finanziamento di tali progetti garantisce al Programma un livello complessivo di impegni (in termini di costo ammesso al PON) al 31/05/2011, pari a oltre 2.274 milioni di Euro, consentendo allo stesso di superare ampiamente non solo l'obiettivo di impegno al 31/05/2011 (1.532 milioni di Euro), di cui alla Delibera CIPE n. 1/2011, ma anche quello stabilito dalla citata Delibera al 31/12/2011, pari a 2.046 milioni di Euro (80% del target di n+2 fine 2012).

Sul fronte delle azioni dell'Obiettivo Operativo - *Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle Regioni Convergenza*, è in fase di istruttoria l'avviso per lo sviluppo/potenziamento di laboratori pubblico-privati e di distretti di alta tecnologia (Titolo II) e la creazione di nuovi distretti e/o nuove aggregazioni (Titolo III), emanato con D.D. 723/Ric del 29 ottobre 2010, che mobilita complessivamente 915 milioni di Euro (di cui 389

milioni di Euro per il Titolo II e 526 milioni di Euro per il Titolo III) e per il quale, relativamente alla linea di potenziamento di Laboratori/Distretti esistenti (Titolo II), sono pervenute 26 domande, contenenti 75 progetti di ricerca, per un valore complessivo di investimento pari a 771,60 milioni di Euro. Sono stati inoltre presentati 196 studi di fattibilità per la creazione nuovi distretti e/o nuove aggregazioni (Titolo III), con il coinvolgimento di 1.194 proponenti.

Sul fronte dell'azione dell'Obiettivo Operativo - *Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche*, con Decreto Direttoriale n. 254/Ric. del 18/05/2011 è stato emanato l'Avviso per la presentazione di progetti di potenziamento strutturale, per un importo pari a 400 milioni di Euro, i cui termini scadono l'11 agosto 2011.

Nell'ambito dell'Obiettivo Operativo - *Rafforzamento del sistema produttivo* - i bandi di cui ai D.M. 6 agosto 2010 "Innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale" e "Industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca e sviluppo sperimentale", si sono chiusi rispettivamente l'8 ed il 10 aprile 2011. A tale data le domande complessivamente pervenute ammontavano a 200 unità per un importo totale delle agevolazioni richieste pari a € 938.718.605 sul totale di € 1.155.804.629,25 di investimenti.

Con riferimento al medesimo Obiettivo Operativo, con Decreto Dirigenziale del 19 aprile 2011 è stata pubblicata la graduatoria di merito dei progetti proposti a valere sul bando Legge 46/82 "Start Up" (Decreto 7 luglio 2009), riguardante la concessione delle agevolazioni a favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, attuati da imprese start-up, e finalizzati alla realizzazione di innovazioni di prodotto e/o processo nei settori tecnologici così come individuati nell'art. 3 del medesimo Decreto. In totale sono stati presentati 406 progetti. Di questi, 25 sono risultati agevolabili con risorse PON, per un costo totale pari ad Euro 28.805.489,00 e un ammontare di agevolazioni pari ad Euro 24.152.480,40.

Nello specifico sul fronte della spesa, la resa ancora contenuta in questo primo quadrimestre per quanto riguarda gli interventi di competenza del MIUR, sconta gli effetti degli accertamenti di spesa ancora in corso sulle erogazioni dei progetti di prima fase e a cavallo effettuate nel 2011.

L'avvenuta ammissione a cofinanziamento dei progetti di ricerca industriale, per i quali si prevede di poter erogare e certificare un cospicuo ammontare di anticipi (stimabili in oltre 400 milioni di Euro), la prevista ammissione a cofinanziamento (entro settembre 2011) dei progetti di cui all'Avviso sul potenziamento strutturale, per i quali ci si auspica di poter certificare un discreto ammontare di spesa, nonché l'avanzamento finanziario che si prevede di registrare con riferimento al restante parco progetti del PON, fanno prefigurare un'accelerazione di spesa nel secondo semestre per un ammontare totale che è in linea con la soglia di spesa n+2 di fine 2011.

1. STATO D'ATTUAZIONE DELL'ASSE I - SOSTEGNO AI MUTAMENTI STRUTTURALI

Nell'ASSE I - *Sostegno ai mutamenti strutturali* sono comprese le azioni che, attraverso interventi altamente selettivi di natura strutturale, la promozione di reti scientifico-tecnologiche e le agevolazioni alle imprese, perseguono l'obiettivo di modificare la specializzazione produttiva che caratterizza le Regioni della Convergenza, promuovendo la nascita e il consolidamento di settori orientati alla scienza e alla tecnologia.

Le azioni volte al proseguimento di mutamenti strutturali si combinano e si alimentano con interventi mirati al sostegno di strategie di riposizionamento delle imprese esistenti che facciano leva sulla ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.

Al 30 aprile 2011 risultano attive una pluralità di azioni afferenti ai seguenti Obiettivi operativi:

- *Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori* (I Azione - Aree scientifico-tecnologiche di valenza strategica; II Azione - Interventi di sostegno della ricerca industriale);
- *Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle Regioni della Convergenza* (I Azione - Distretti di alta tecnologia e relative reti; II Azione - Laboratori pubblico-privati e relative reti);
- *Aree tecnologico-produttive per la competitività del sistema* (I Azione - Progetti di Innovazione Industriale e interventi collegati; II Azione - Progetti di Innovazione per la valorizzazione delle specifiche potenzialità delle aree Convergenza).
- *Potenziamento delle strutture e delle dotazioni di strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche* (I Azione - Rafforzamento strutturale).

Tabella 2 - Importi impegnati ed erogati al 30/04/2011 (Asse I - Sostegno ai mutamenti strutturali)

Asse I	Obiettivi operativi	Linea Intervento/Azione	Contributo totale (FESR + FdR)	N. Progetti finanziati	Impegni	Pagamenti	Impegni su Contributo totale %	Pagamenti su Contributo totale %	Pagamenti su Impegni %
			(a)		(b)	(c)	(b/a)	(c/a)	(c/b)
Sostegno ai mutamenti strutturali	Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori	Aree scientifico tecnologiche di valenza strategica	4.254.000.000,00	17	48.122.708,30	3.997.071,92	1,1%	0,1%	8,3%
		Interventi di sostegno della ricerca industriale		20	20.117.327,00	9.135.648,54	0,5%	0,2%	45,4%
	Aree tecnologico - produttive per la competitività del sistema	Progetti di innovazione industriale e interventi collegati		1	5.000.000,00	1.012.258,91	0,1%	0,0%	20,2%
		Progetti di innovazione per la valorizzazione delle specifiche potenzialità delle aree Convergenza		1	25.000.000,00	25.000.000,00	0,6%	0,6%	100,0%
	Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico tecnologico delle Regioni della Convergenza	Distretti di alta tecnologia e relative reti		27	54.441.291,56	17.800.198,38	1,3%	0,4%	32,7%
		Laboratori Pubblico Privati e relative reti		49	171.318.577,96	51.366.639,61	4,0%	1,2%	30,0%
	Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche	Rafforzamento strutturale		0	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	Cooperazione interregionale tra gli attori del settore scientifico e produttivo	Cooperazione interregionale tra gli attori del settore scientifico e produttivo		0	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Totale ASSE I - Sostegno ai mutamenti strutturali			4.254.000.000,00	115	323.999.904,82	108.311.817,36	7,6%	2,5%	33,4%

1.1. OBIETTIVO OPERATIVO - AREE SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE GENERATRICI DI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO E CREATRICI DI NUOVI SETTORI

1.1.1. I Azione “Aree scientifico – tecnologiche di valenza strategica”

Gruppo di Progetti: Grandi Progetti Strategici – D.D. 449/06

Al 30 aprile 2011 sono 17 i progetti (15 progetti di ricerca e 2 di formazione) finanziati nell’ambito delle Regioni della Convergenza, per un impegno a valere sui fondi del PON che ammonta a euro 48,12 milioni di Euro e un livello spesa (invariato rispetto al 2010) pari a 3,98 milioni di Euro.

1.1.2 II Azione “ Interventi di sostegno della Ricerca Industriale”

Gruppo di Progetti: Progetti di ricerca bottom up e completamento di interventi di sostegno alla ricerca industriale bottom up a valere sulla Programmazione 2000-2006 (ex D.Lgs. 297/1999 – DM di attuazione 593/2000)

Nell’ambito di questa azione, il parco progetti è composto da 20 interventi di ricerca bottom up (ex artt. 5 e 9 del DM 593/2000), per un importo impegnato a pari a 20,12 milioni di Euro e un importo speso (invariato rispetto al 2010) pari a 9,14 milioni di Euro. Tra questi sono anche ricompresi i 19 progetti per il completamento di interventi di sostegno alla ricerca industriale a valere sul PON Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e alta formazione 2000-2006.

Gruppo di Progetti: - Interventi di ricerca industriale da attivare a valle della stipula degli APQ MIUR-MiSE con le Regioni della Convergenza

Nell’ambito di questa azione, con Decreto Direttoriale n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, il MIUR ha emanato l’Invito per la presentazione di progetti di ricerca industriale, per un importo pari a 465 milioni di euro a valere sulle risorse del PON (alle quali si aggiungono 100 milioni di Euro di risorse solo nazionali - FAR- per interventi che prevedono la realizzazione di una quota di attività al di fuori di tali regioni). Alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte (9 aprile 2010) sono pervenute 533 proposte per un investimento complessivo pari a 5,8 miliardi di euro.

Con Direttiva Ministeriale n. 253 del 18 maggio 2011 la dotazione iniziale dell’Invito è stata incrementata di 535 milioni di Euro portandola a 1 miliardo di Euro.

La procedura d’istruttoria e valutazione dei progetti si è conclusa con l’ammissione a cofinanziamento avvenuta con Decreto Direttoriale n. 293 del 31 maggio 2011, di n. 146 progetti per un costo ammissibile nelle 4 Regioni della Convergenza di 1.368,01 milioni di Euro e un importo di agevolazione a valere sul PON pari a 1.001,51 milioni di Euro.

Per ulteriori informazioni, si rinvia all’apposita informativa di cui al Punto 4 dell’Ordine del Giorno recante “Informativa sulle azioni in corso di attivazione”.

1.2. OBIETTIVO OPERATIVO – AREE TECNOLOGICO – PRODUTTIVE PER LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA

1.2.1. Azione I “Progetti di Innovazione Industriale ed interventi collegati”

Gruppo di Progetti: Progetti di innovazione industriale ed interventi collegati

Con riferimento all'azione in oggetto che prevede il finanziamento nell'ambito del PON R&C dei Progetti di Innovazione Industriale (PII) nazionali nelle quattro Regioni Convergenza con riferimento alle aree tematiche “Efficienza Energetica”, “Mobilità Sostenibile”, “Nuove Tecnologie per il Made in Italy”, “Nuove Tecnologie per la vita” e “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche”, risultano attivati allo stato attuale esclusivamente i bandi relativi alle prime tre aree.

A tale proposito si è recentemente proceduto alla nomina degli esperti finalizzata alla verifica tecnico-scientifica sugli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) relativi ai progetti ammessi a finanziamento.

1.2.2. II Azione “Progetti di Innovazione per la valorizzazione delle specifiche potenzialità delle aree Convergenza”

Gruppo di Progetti: Progetti di innovazione per la valorizzazione delle specifiche potenzialità delle aree Convergenza

Nell'ambito dell'azione in oggetto, con l'adozione del D.M. 24 settembre 2009, disciplinante l'apertura dello Sportello FIT-PON, sono stati stanziati 100 milioni di Euro a valere sulle risorse dell'Asse I del PON.

L'intervento ha generato una spesa di 25 milioni di Euro, corrispondente al versamento effettuato nello specifico Fondo FIT PON “Analisi fattuale”. Allo stato attuale è in corso la valutazione tecnico-scientifica dei progetti pervenuti da parte degli esperti nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Per ulteriori informazioni, si rimanda al Punto 4 dell'Ordine del Giorno recante “Informativa sulle azioni in corso di attivazione”.

1.3. OBIETTIVO OPERATIVO – RETI PER IL RAFFORZAMENTO DEL POTENZIALE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO DELLE REGIONI DELLA CONVERGENZA

1.3.1. I Azione “Distretti di alta tecnologia e relative reti”

Gruppo di Progetti: Interventi ex art. 13 DM 593/00

Gruppo di Progetti: Interventi attivati ex art. 12 DM 593/00 - D.D. 3300/Ric del 22/12/2005

In relazione ai 5 Distretti Tecnologici individuati nelle Regioni Convergenza, sono n. 27 i progetti cofinanziati nell'ambito del PON (21 progetti di ricerca e 6 di formazione), per un impegno complessivo al 30 aprile 2011 di 54,44 milioni di Euro, di cui 52,4 milioni di Euro relativi ad interventi di ricerca. Il livello di erogazioni, invariato rispetto al 31 dicembre 2010, è pari a 17,80 milioni di Euro.

1.3.2. II Azione “Laboratori pubblico-privati e relative reti”

Gruppo di Progetti: Interventi attivati ex art.12 DM 593/00 – Bando laboratori pubblico privati

Gruppo di Progetti: Interventi ex art. 13 DM 593/00

Al 30 aprile 2011 nelle Regioni della Convergenza sono stati ammessi al finanziamento n. 49 progetti (25 progetti di ricerca e 24 di formazione), per un impegno pari a 171,32 milioni di Euro, di cui 141,43 milioni di Euro afferenti a progetti di ricerca.

Il livello di erogazioni al 30 aprile 2011, invariato rispetto al 31 dicembre 2010, è pari a 51,37 milioni di Euro.

1.3.3. I Azione “Distretti di alta tecnologia e relative reti” e II Azione “Laboratori pubblico privati e relative reti”

Gruppo di Progetti: interventi da attivare a seguito della stipula di APQ MIUR-MiSE con le quattro Regioni della Convergenza relativi alla I e II Azione.

Nell'ambito di queste due azioni, a cui il Protocollo d'Intesa e i relativi Accordi di Programma Quadro con le Regioni della Convergenza (siglati tra il 31 luglio e l'8 ottobre 2009), assegnavano complessivamente 915 Milioni di Euro, con Decreto Direttoriale n. 713/Ric del 29 ottobre 2010, pubblicato nella GURI, Serie Generale n. 261 dell'8 novembre 2010, il MIUR ha emanato un Avviso per lo sviluppo/potenziamento di Distretti ad Alta Tecnologia e Laboratori Pubblico-Privati e la creazione di nuovi Distretti e/o nuove Aggregazioni Pubblico-Privati per complessivi 915 milioni di Euro, di cui:

- 389 milioni di Euro destinati allo sviluppo/potenziamento di Distretti ad Alta Tecnologia e dei Laboratori Pubblico-Privati (Titolo II dell'Avviso), nella misura di 282 milioni di Euro per i primi e 107 milioni di Euro per i secondi (scadenza 22 marzo 2011);
- 526 milioni di Euro dedicati alla creazione di nuovi Distretti e/o Aggregazioni (Titolo III dell'Avviso) (scadenza 21 aprile 2011).

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la configurazione della risposta è di qui di seguito esposta per il Titolo II e il Titolo III.

Per il Titolo II, i cui soggetti chiamati a rispondere erano chiaramente identificati, a fronte di 26 domande pervenute sono stati presentati altrettanti Piani di Sviluppo strategico e 75 Progetti di ricerca, considerando che ciascuna domanda doveva accompagnarsi ad almeno 2 progetti, e per un ammontare di investimento complessivo pari a 771,60 milioni di Euro. Per il Titolo III, invece, la numerosità di domande presentate e relativi Studi di Fattibilità, pari a 196, testimonia la vivacità del tessuto economico imprenditoriale ed istituzionale facendo registrare una partecipazione di n. 1964 proponenti.

Per ulteriori informazioni, si rimanda al Punto 4 dell'Ordine del Giorno recante “Informativa sulle azioni in corso di attivazione”.

1.4. OBIETTIVO OPERATIVO – POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE

1.4.1. I Azione “Rafforzamento strutturale”

Gruppo di Progetti – Interventi di rafforzamento strutturale da attivare a valle stipula degli APQ MIUR-MiSE con le 4 Regioni della Convergenza

Con riferimento all'azione in esame, a cui il Protocollo d'Intesa e i relativi degli Accordi di Programma Quadro con le 4 Regioni della Convergenza (siglati tra il 31 luglio e l'8 ottobre 2009) assegnavano complessivamente 180 milioni di Euro, con Direttiva Ministeriale n.253 del 18 maggio 2011, l'originaria dotazione è stata incrementata di 220 milioni di Euro, portandola a 400 milioni di Euro.

A seguito di un intenso percorso partenariale in seno al Tavolo Tecnico per l'attuazione del Protocollo d'Intesa, per la definizione degli indirizzi strategici e dell'impianto dell'Avviso per il potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche, lo stesso è stato emanato con Decreto Direttoriale n. 254/Ric. del 18/05/2011, per un importo pari a 400 milioni di Euro. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata all'11 agosto 2011.

2. STATO DI ATTUAZIONE DELL'ASSE II - SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE

Nell'ASSE II - *Sostegno all'innovazione* sono comprese le azioni che, attraverso interventi di sostegno dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico e interventi mirati a rafforzare il contesto innovativo delle Regioni della Convergenza, creando raccordi e integrazioni con realtà istituzionali, economiche e scientifiche a livello nazionale, mirano a diffondere e innalzare la propensione a innovare delle imprese.

Al 30 aprile 2011 risultano attive una pluralità di azioni afferenti ai seguenti Obiettivi operativi:

- *Rafforzamento del sistema produttivo* (I Azione – Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo);
- *Miglioramento del mercato dei capitali* (I Azione - Capitalizzazione delle PMI e accesso al credito).

Sono in corso di attivazione le azioni afferenti al seguente Obiettivo Operativo:

- *Azioni Integrate per lo sviluppo sostenibile e la diffusione della società dell'informazione* (I Azione – Azione integrata di ricerca e competitività per lo sviluppo sostenibile; II Azione – Azione integrata di ricerca e competitività per la Società dell'informazione).

Tabella 3 - Importi impegnati ed erogati al 30/04/2011 (Asse II - Sostegno all'innovazione)

Asse II	Obiettivi operativi	Linea Intervento/Azione	Contributo totale (FESR + FdR)	N. Progetti finanziati	Impegni	Pagamenti	Impegni su Contributo totale %	Pagamenti su Contributo totale %	Pagamenti su Impegni %
			(a)		(b)	(c)	(b/a)	(c/a)	(c/b)
Sostegno all'innovazione	Rafforzamento del sistema produttivo	Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo	1.721.393.642,00	2.024	724.885.403,52	363.836.640,49	42,1%	21,1%	50,2%
	Miglioramento del mercato dei capitali	Capitalizzazione delle PMI e accesso al credito		1	100.000.000,00	100.000.000,00	5,8%	5,8%	100,0%
	Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e la diffusione della società dell'informazione	Azioni integrate di ricerca e competitività per lo sviluppo sostenibile		0	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
		Azioni integrate di ricerca e competitività per la Società dell'informazione		0	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Totale ASSE II - Sostegno all'innovazione			1.721.393.642,00	2.025	824.885.403,52	463.836.640,49	47,9%	26,9%	56,2%

2.1. OBIETTIVO OPERATIVO – RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

2.1.1. I Azione “Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo”

Gruppo di progetti: Legge 488/92

La linea di attività si riferisce al completamento dei progetti rendicontati parzialmente nella Programmazione 2000/2006. Al 30 aprile 2011 le risorse impegnate, relative a n. 220 progetti, ammontano a 65,77 milioni di Euro, con una spesa pari a 29,73 milioni di Euro.

Gruppo di progetti: PIA Innovazione

La linea di attività si riferisce al completamento dei progetti rendicontati parzialmente nella Programmazione 2000/2006. Al 30 aprile 2011 risultano ammessi a cofinanziamento n. 394 progetti per un impegno complessivo pari a 279,15 milioni di Euro e un livello di erogazioni pari a 78,22 milioni di Euro.

Gruppo di progetti: PIA Innovazione - Fondino

Il Fondo PIA, che l’OI ha provveduto a costituire nel dicembre 2009, ha generato un impegno ed una spesa pari a 108,00 milioni di Euro, corrispondente al versamento di risorse effettuato nel Fondo stesso.

Tale Fondo è destinato alla copertura della quota di finanziamento agevolato, per le piccole e medie imprese, dei progetti cofinanziati a valere sul secondo bando PIA Innovazione.

Gruppo di progetti: PIA Networking:

La linea di attività si riferisce al completamento dei progetti rendicontati parzialmente nella Programmazione 2000/2006.

Al 30 aprile 2011 sono presenti nel sistema di monitoraggio n. 3 progetti per un impegno complessivo di circa 9 milioni di Euro ed un volume di erogazioni pari a 4,25 milioni di Euro.

Si rileva la presenza di ulteriori 8 progetti in fase di caricamento per un totale di progetti cofinanziati pari a n. 11 e un impegno complessivo di 25,86 milioni di Euro.

Gruppo di Progetti: Legge 46/82 Generalista - Fondino

Il Fondo, che l’OI ha provveduto a costituire nel dicembre 2009, ha generato un impegno ed una spesa pari a 25,00 milioni di Euro, corrispondente al versamento di risorse effettuato nel Fondo stesso.

Tale Fondo è destinato alla copertura della quota di finanziamento agevolato per le imprese, dei progetti presentati a valere sullo sportello legge 46/82 “generalista”.

Gruppo di Progetti: Legge 46/82 Generalista - Contributo

Con riferimento all'azione in oggetto, è attualmente in corso la valutazione tecnico-scientifica dei progetti pervenuti a seguito dell'apertura dello Sportello FIT-PON da parte degli esperti nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico tra quelli iscritti all'albo di cui al D.M. 7 aprile 2006.

Si rimanda al Punto 4 dell'OdG per ulteriori approfondimenti.

Gruppo di Progetti: Legge 46/82 Reach - Fondino

Il Fondo, che l'OI ha provveduto a costituire nel dicembre 2009, ha generato un impegno ed una spesa pari a 10,00 milioni di Euro, corrispondente al versamento di risorse effettuato nel Fondo stesso.

Tale Fondo è destinato alla copertura della quota di finanziamento agevolato per le imprese, dei progetti presentati a valere sullo sportello legge 46/82 "Reach".

Gruppo di Progetti: Legge 46/82 Reach - Contributo

Con riferimento all'apertura dello Sportello FIT-REACH (D.M. 13 marzo 2009), è attualmente in corso l'esame della validità scientifico-tecnologica delle oltre 180 domande di accesso alle agevolazioni condotta da esperti esterni, scelti dal Ministero dello Sviluppo Economico tra quelli iscritti all'albo di cui al D.M. 7 aprile 2006.

Per ulteriori informazioni, si rimanda al Punto 4 dell'Ordine del Giorno recante "Informativa sulle azioni in corso di attivazione".

Gruppo di Progetti: Legge 46/82 Start up - Fondino

Il Fondo, che l'OI ha provveduto a costituire nel dicembre 2009, ha generato un impegno ed una spesa pari a 5,00 milioni di Euro, corrispondente al versamento di risorse effettuato nel Fondo stesso.

Tale Fondo è destinato alla copertura della quota di finanziamento agevolato per le imprese, dei progetti presentati a valere sul bando legge 46/82 "Start up".

Gruppo di Progetti: Legge 46/82 Start up - Contributo

In relazione all'azione in oggetto, con Decreto Dirigenziale del 19 aprile 2011 è stata pubblicata la graduatoria di merito dei progetti proposti a valere sul Decreto 7 luglio 2009, riguardante la concessione delle agevolazioni a favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, attuati da imprese start-up.

Su un totale di 406 progetti, 25 sono risultati agevolabili con fondi PON per un ammontare complessivo delle agevolazioni pari a 24,15 milioni di Euro.

Per ulteriori informazioni, si rimanda al Punto 4 dell'Ordine del Giorno recante "Informativa sulle azioni in corso di attivazione".

Gruppo di Progetti: D. Lgs.185/00 – TIT 1

Gruppo di Progetti: D. Lgs.185/00– TIT 2

Per quanto concerne la linea di attività legata al D. Lgs. 185/00 (TIT. 1 e TIT. 2) al 30 aprile 2011 il totale dei progetti cofinanziati nell'ambito del PON R&C ammonta a 1.401 unità, n. 76 a valere sul titolo 1 e n. 1.325 a valere sul titolo 2, per un impegno complessivo pari a 102,97 milioni di Euro ed un volume totale di erogazioni di 84,12 milioni di Euro.

Al 30 aprile 2011, il livello di erogazioni relative al tit. 1 si attesta a 35,15 milioni di Euro (con un incremento di 20.834,76 Euro rispetto al dato al 31/12/2010).

Il livello di erogazioni relative al tit. 2 si attesta a 48,97 milioni di Euro (con un decremento pari a 161.824,97 Euro rispetto al dato del 31/12/2010). Tale differenza è attribuibile alla revoca del contributo comunitario per n. 6 progetti.

Gruppo di progetti: DM 23 luglio 2009

Con riferimento alla presente azione, a seguito della chiusura dei bandi di cui ai D.M. 6 agosto 2010 su "Innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale" e "Industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca e sviluppo sperimentale", rispettivamente l'8 ed il 10 aprile 2011, sono state raccolte 200 domande di agevolazione, n. 117 a valere sul primo e n. 83 a valere sul secondo bando, per un importo totale delle agevolazioni richieste pari a 938,72 milioni di euro.

Per una trattazione più dettagliata si rimanda al Punto 4 dell'Ordine del Giorno recante "Informativa sulle azioni in corso di attivazione".

Gruppo di Progetti: Lavoro & Sviluppo

L'intervento, attuato sulla base del principio della flessibilità complementare di cui all'art. 34, par. 2 del Reg. CE 1083/2006, ha lo scopo principale di migliorare le performance e accrescere la competitività delle imprese agevolate (settore industria e settore turismo) con risorse a valere sul Programma, attraverso l'implementazione di specifici programmi formativi.

La linea di attività in oggetto rappresenta l'evoluzione di un progetto già cofinanziato nell'ambito del PON SIL 2000-2006 che è stato considerato un'importante buona pratica, sia per i suoi contenuti qualitativi che per i risultati raggiunti.

I beneficiari dell'azione sono il Dipartimento del Turismo ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Relativamente alle attività di competenza del Dipartimento del Turismo, al 30 aprile 2011 risultano attivati percorsi formativi per un importo complessivo monitorato e certificato di 12,00 milioni di Euro. Alla stessa data, con riferimento alle azioni di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'importo monitorato e certificato a fine 2010 è di 7,50 milioni di Euro.

2.2. OBIETTIVO OPERATIVO – MIGLIORAMENTO DEL MERCATO DEI CAPITALI

2.2.1. I Azione “Capitalizzazione delle PMI e accesso al credito”

Gruppo di Progetti: Fondo di garanzia

La presente linea di attività ha riguardato la costituzione di una riserva speciale (“Riserva PON”), con contabilità separata, all’interno del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (di seguito Fondo centrale di garanzia), per un importo pari a 100,00 milioni di Euro.

La Riserva PON è finalizzata agli interventi, di controgaranzia e cogaranzia, a favore delle piccole e medie imprese, le cui sedi operative siano ubicate nelle Regioni Convergenza, nei limiti ed alle condizioni previste dal Programma e dai “criteri di selezione delle operazioni” approvati dal relativo Comitato di Sorveglianza.

La gestione del Fondo è stata demandata a UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A (“MCC”) attraverso apposito atto integrativo alla Convenzione del 7 settembre 1999 e prorogata per il tempo strettamente necessario alla selezione del nuovo soggetto gestore (con atto aggiuntivo, stipulato tra il MiSE e MCC, sottoscritto in data 3 settembre 2009 relativamente alla gestione della riserva del Fondo centrale di garanzia, a valere sul PON R&C 2007-2013).

Nel mese di dicembre 2010 si è chiuso il bando per l’aggiudicazione del nuovo soggetto gestore del Fondo. L’affidamento definitivo al soggetto aggiudicatario del bando di gara è in corso di formalizzazione.

2.3. OBIETTIVO OPERATIVO –AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA DIFFUSIONE DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

2.3.1. I Azione “Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile”

Per quanto attiene l’attuazione delle *Azioni integrate sviluppo sostenibile*, il confronto interistituzionale con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è proseguito anche nei primi mesi dell’anno in corso.

Nello specifico, con riferimento all’Azione Ricerca, le decisioni assunte hanno trovato un momento di sintesi nella formalizzazione di un *Memorandum di Intesa*, in fase di perfezionamento.

L’Intesa definisce il quadro entro il quale promuovere interventi in grado di concorrere all’adozione di pratiche volte alla sostenibilità dei tessuti produttivi e delle filiere presenti nei territori della Convergenza, in coerenza con la proposta progettuale formulata dal MATTM e in accordo con quanto previsto dall’*Azione integrata del PON R&C* e dagli orientamenti della Commissione dell’Unione Europea espressi nella *Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni volta ad integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell’Unione Europea* (COM(2009) 400).

Nello specifico tali interventi dovranno risultare organici alla strategia unitaria indirizzata a potenziare il binomio tra ambiente e impresa, attraverso azioni mirate di sostegno alla

sperimentazione di tecniche e tecnologie ambientali innovative riconducibili alle seguenti tipologie ipotizzate:

- azione integrata di ricerca per lo sviluppo sostenibile a sostegno di poli industriali per il consolidamento delle competenze in tema di ecologia e simbiosi industriale e la costituzione di poli industriali e tecnologici ad alta efficienza ambientale ed energetica attraverso la predisposizione di strutture e la diffusione di pratiche e strumenti finalizzati a sostenere la competitività delle imprese e promuovere l'innovazione tecnologica;
- azione integrata di ricerca per la sperimentazione e lo sviluppo di tecniche/tecnologie innovative nel settore delle bonifiche al fine di assicurare il risanamento ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN), la cui bonifica gioca un ruolo strategico e funzionale per lo sviluppo economico del territorio;
- azione integrata di ricerca per la sperimentazione e lo sviluppo di tecniche/tecnologie sostenibili per la costituzione di poli tecnologici ad alta efficienza ambientale per la gestione della fine del ciclo di vita delle costruzioni nautiche.

Per quanto riguarda l'Azione competitività è in corso il confronto tecnico per la definizione delle azioni integrate per lo sviluppo sostenibile in stretto raccordo tra il MATTM e il MISE, in attuazione di quanto previsto dal PON R&C in materia di investimenti delle imprese nei Siti di interesse nazionale attraverso la specializzazione o l'applicazione mirata della strumentazione di incentivazione attualmente a disposizione.

2.3.2. II Azione "Azioni integrate per la Società dell'Informazione"

Nel 2011 è stato portato a compimento il percorso istruttorio per l'attuazione delle *Azioni integrate società dell'informazione* che, per quanto attiene l'Azione Ricerca, ha trovato finalizzazione nella sottoscrizione di un Memorandum di Intesa con la Presidenza del Consiglio-Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Tecnologica (DDI), siglato il 3 maggio 2011.

In coerenza con il quadro strategico definito dal *Piano e-government* e in accordo con quanto previsto dall'*Azione integrata del PON R&C* e gli orientamenti dell'*Agenda digitale europea*, il MIUR e il DDI intendono promuovere interventi dal carattere innovativo che, impegnando competenze integrate del sistema pubblico della ricerca, dei grandi operatori, nonché delle micro, piccole e medie imprese presenti nei territori della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), possano contribuire al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione della P.A.

Attraverso azioni mirate di sostegno alla sperimentazione di applicazioni e servizi digitali e al successivo sviluppo/adozione in termini industriali dei risultati conseguiti, gli interventi andranno ad inserirsi in una strategia unitaria indirizzata a potenziare l'offerta e, contestualmente, l'utilizzo evoluto delle tecnologie ICT da parte dei Cittadini, delle Imprese e della Pubblica Amministrazione.

Il *Memorandum* individua preliminarmente un numero circoscritto di ambiti di intervento (Infomobilità, E-health, Smart cities, Cloud computing technologies, Performing arts) di potenziale interesse per la realtà dei territori della Convergenza, verso i quali orientare iniziative di ricerca, caratterizzate da spiccato contenuto strategico e di elevata dimensione finanziaria.

Come previsto dall'articolo 5 del Memorandum di Intesa, la funzione di indirizzo strategico per l'attuazione dell'*Azione ricerca* in esame è assicurata da un Gruppo Tecnico Congiunto, coordinato dall'AdG, composto da rappresentanti del MIUR e del DDI.

A seguito della sottoscrizione del *Memorandum*, le amministrazioni interessate hanno provveduto a nominare i rispettivi componenti.

Con riferimento all'*Azione competitività*, è in corso il confronto tra le strutture tecniche delle due Amministrazioni per l'ideazione e la predisposizione di una prima ipotesi di intervento (azioni integrate per lo sviluppo della società dell'informazione) per l'innovazione delle PMI nel settore ICT in collaborazione con il Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Tecnologica.

3. STATO DI ATTUAZIONE DELL'ASSE III - ASSISTENZA TECNICA E ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Nell'ASSE III – *Assistenza Tecnica e attività di accompagnamento* sono compresi interventi mirati a fornire supporti tecnici specialistici all'AdG e all'OI per migliorare l'efficacia e l'efficienza della programmazione comunitaria e innalzare la qualità delle azioni poste in essere.

Al 30 aprile 2011 risultano attive le azioni afferenti ai seguenti Obiettivi Operativi:

- Rafforzamento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità degli interventi, nonché delle connesse attività di monitoraggio, valutazione e controllo (I Azione: Assistenza tecnica, gestione e controllo);
- Rafforzamento della capacità strategica e di comunicazione del PON (I Azione - Valutazione; II Azione - Informazione e Pubblicità);
- Integrazioni programmatiche per il perseguimento di effetti di sistema (II Azione - Iniziative di osmosi nord/sud).

Tabella 3 - Importi impegnati ed erogati al 30/04/2011 (Asse III - Assistenza tecnica e attività di accompagnamento)

Asse III	Obiettivi operativi	Linea Intervento/Azione	Contributo totale (FESR + FdR)	N. Progetti finanziati	Impegni	Pagamenti	Impegni su Contributo totale %	Pagamenti su Contributo totale %	Pagamenti su Impegni %
			(a)		(b)	(c)	(b/a)	(c/a)	(c/b)
Assistenza tecnica e attività di accompagnamento	Rafforzamento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità degli interventi, nonché delle connesse attività di monitoraggio, valutazione e controllo	Assistenza tecnica, gestione e controllo	230.000.000,00	15	123.733.960,44	15.747.090,71	53,8%	6,8%	12,7%
	Rafforzamento della capacità strategica e di comunicazione del PON	Valutazione		0	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
		Informazione e pubblicità		1	595.241,43	495.422,02	0,3%	0,2%	83,2%
	Integrazioni programmatiche per il perseguimento di effetti di sistema	Integrazioni tra azioni nazionali e azioni regionali		0	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
		Iniziative di osmosi nord/sud		0	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
		Attività di service e progetti congiunti		0	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
		Servizi per la valorizzazione della proprietà industriale		0	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Totale ASSE III - Assistenza tecnica e attività di accompagnamento			230.000.000,00	16	124.329.201,87	16.242.512,73	54,1%	7,1%	13,1%

3.1. OBIETTIVO OPERATIVO: RAFFORZAMENTO DELL'EFFICIENZA, DELL'EFFICIENZA E DELLA QUALITÀ DEGLI INTERVENTI, NONCHÉ DELLE CONNESSE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO

3.1.1 I Azione "Assistenza tecnica, gestione e controllo"

Gli impegni complessivamente assunti (MIUR e MiSE) al 30 aprile 2011 nell'ambito di questa azione sono pari a 123,73 milioni di Euro e il livello di spesa è pari a 15,75 milioni di Euro, con un incremento rispettivamente pari a 7,06 milioni di Euro e 2,62 milioni di Euro.

Le attività di assistenza tecnica al Mise DGIAI, in qualità di Organismo Intermedio del PON Ricerca e Competitività 2007 - 2013, a seguito della soppressione dell'IPI, al quale erano state attribuite mediante affidamento diretto con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 dicembre 2008, avvenuta per effetto dell'art. 7, co. 20 del decreto legge 31 maggio 2010, n° 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n° 122, sono state affidate all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo sviluppo di impresa SpA - Invitalia - e alla società Promuovi Italia SpA.

Nello specifico:

- con Atto di indirizzo emanato in data 7 dicembre 2010 il Ministro dello Sviluppo Economico, individuando le linee di attività dell'IPI soppresso come riconducibili alle funzioni e *mission* di soggetti *in house* del Ministero o soggetti pubblici partecipati e/o vigilati dallo stesso ha ribadito l'esigenza di esternalizzazione delle funzioni indicate a seguito dell'incorporazione dell'IPI nel Ministero, al fine di assicurare la gestione operativa di tutte le funzioni proprie del Ministero stesso.
- con due Decreti Direttoriali dell'8 marzo 2011 a firma del Capo Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, sono state affidate rispettivamente ad Invitalia SpA le attività di accompagnamento e assistenza tecnica di cui all'Asse III del PON, Obiettivo operativo 4.3.1.1. "Rafforzamento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità degli interventi, nonché delle connesse attività di monitoraggio, valutazione e controllo" e Obiettivo operativo 4.3.1.3. "Integrazioni programmatiche per il perseguimento di effetti di sistema" per la sola azione "Integrazione tra azioni nazionali e azioni regionali" e a Promuovi Italia SpA le attività di accompagnamento e assistenza tecnica di cui all'Asse III del PON, Obiettivo operativo 4.3.1.2. "Rafforzamento della capacità strategica e di comunicazione del PON" e Obiettivo operativo 4.3.1.3 ad eccezione dell'azione affidata ad Invitalia SpA sopra riportata.

Il costo complessivo delle attività indicate per la parte di competenza di Invitalia SpA è stato quantificato in 34 milioni di euro a valere sulle risorse finanziarie dell'Asse III del Programma parte di competenza del Mise DGIAI, mentre per le attività di competenza di Promuovi Italia SpA sono state quantificate risorse pari a 19 milioni di euro a valere sullo stesso Asse.

- in ottemperanza a quanto previsto dai decreti suddetti, Invitalia SpA e Promuovi Italia SpA hanno proceduto con l'invio dei rispettivi Piani di attività operativi di assistenza tecnica per il periodo 2011 - 2015.

- il 31 marzo 2011 sono state stipulate le due Convenzioni tra MISE - DGI - Divisione V in qualità di OI del PON e i due soggetti incaricati delle attività con le quali sono regolati i rapporti tra le parti in relazione allo svolgimento delle attività di assistenza tecnica così come indicate nei due Decreti Direttoriali di cui sopra.

3.2 OBIETTIVO OPERATIVO: RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ STRATEGICA E DI COMUNICAZIONE DEL PON

Come detto in precedenza, in seguito alla soppressione dell'IPI, il MISE ha affidato, con decreti dell'8 marzo 2011, la prosecuzione e il rafforzamento di parte delle attività¹ già assegnate allo stesso Istituto a Promuovi Italia S.p.A. e a Invitalia S.p.A., entrambi organismi in house del MISE.

In particolare è affidata a Promuovi Italia la prosecuzione ed il rafforzamento delle attività di cui all'Obiettivo 4.3.1.2. "Rafforzamento della capacità strategica e di comunicazione del PON" dell'Asse III del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 per la parte di competenza dell'O.I.

3.2.1 I Azione "Valutazione"

Le risorse assegnate per lo svolgimento degli esercizi di valutazione e desumibili dal Piano delle Valutazioni del PON R&C sono pari a 10 milioni di Euro.

In attuazione del Piano delle Valutazioni della Politica regionale unitaria 2007-2013, le attività espletate nel 2011 hanno riguardato da un lato, l'aggiornamento del Piano delle Valutazioni della politica regionale unitaria, che è stato oggetto di condivisione con il partenariato istituzionale e socio-economico (Gruppo CPV allargato in data 25 gennaio 2011). Dall'altro, l'affinamento e l'avvio delle procedure di affidamento degli incarichi relativi a n.4 esercizi di valutazione da parte del Gruppo CPV Ristretto che sono le seguenti:

- *Gli effetti degli incentivi all'innovazione sulla capacità innovativa e sulla crescita delle imprese (proposta n.3);*
- *Indagine sulle determinanti delle performance delle imprese nel periodo 2000-2006 e 2007-2013" (proposta n.4);*
- *Impatto delle azioni di valorizzazione del capitale umano nel settore della ricerca sulla capacità di innovazione delle imprese dell'Area Convergenza (proposta n.5);*
- *Le strutture di interfaccia tra organismi scientifico-tecnologici e imprese per la promozione dell'innovazione e il rafforzamento competitivo dell'economia nelle Regioni della Convergenza (proposta n.6).*

Nello specifico la realizzazione degli esercizi valutativi n. 3 e n.4 è affidata a Promuovi Italia S.p.A., mentre per gli esercizi valutativi n. 5 e n. 6 si intende procedere all'affidamento di incarichi a valutatori esterni secondo le modalità previste dalla procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 e ss. del D.lgs 163/06 e s.m.i.

¹ In particolare si fa riferimento alle attività di cui all'Obiettivo 4.3.1.1, 4.3.1.2. e 4.3.1.3 del PON Ricerca e Competitività 2007-2013.

3.2.2 II Azione “Informazione e Pubblicità”

Le risorse assegnate per lo svolgimento delle attività previste dal Piano della Comunicazione del PON R&C sono pari a 19 milioni di Euro.

Le risorse impegnate al 30 aprile 2011 sono pari a 595 mila euro per un ammontare di spesa pari a 495 mila euro.

Le azioni di informazione e pubblicità sono state realizzate, attraverso una stretta collaborazione, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Autorità di Gestione (AdG) del Programma - e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) - Organismo Intermedio (OI) - in attuazione del Piano di Comunicazione.

Si segnala che alcune attività di comunicazione verranno attivate tramite la pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento esterno delle campagne di comunicazione del PON R&C, in coerenza con gli obiettivi definiti nel Piano richiamato.

Nel mese di gennaio 2011, l'Autorità di Gestione, al fine di migliorare l'attuale sito internet del PON Ricerca e Competitività e consentire l'attuazione delle azioni definite nel Piano di Comunicazione, ha inviato al Consorzio Interuniversitario per le Applicazioni di Supercalcolo per Università e Ricerca (CASPUR) la richiesta di un Piano di lavoro per l'implementazione del Portale web del PON “Ricerca e Competitività” 2007-2013.

Al termine della verifica di adeguatezza del Piano di lavoro, condotta positivamente dal MIUR, l'Autorità di Gestione del PON ha stipulato nel mese di marzo una Convenzione con il CASPUR (cfr. Prot. MIUR 519 del 28 marzo 2011) che è attualmente al vaglio della Corte dei Conti per il prescritto controllo ex art. 3 comma 1 lett. g) Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e la successiva registrazione.

Inoltre, nel primo trimestre del 2011, l'Autorità di Gestione ha firmato una dichiarazione d'intenti con l'Agenzia per la Programmazione della Ricerca Europea (APRE) inerente le attività congiunte di promozione, formazione e comunicazione di azioni e progetti sul tema della ricerca e dell'innovazione.

3.3 OBIETTIVO OPERATIVO: INTEGRAZIONI PROGRAMMATICHE PER IL PERSEGUIMENTO DI EFFETTI DI SISTEMA

3.3.1 II Azione “Iniziative di osmosi nord/sud”

Gruppi di Progetti: Interventi da attivare a seguito della stipula relativi APQ MIUR-MiSE con le 4 Regioni CONV

L'azione prevede l'attivazione di specifici interventi che saranno definiti a valle della stipula degli Accordi di Programma Quadro con le 4 Regioni della Convergenza, siglati tra il 31 luglio e l'8 ottobre 2009.

Il valore complessivo delle risorse assegnate per l'attivazione degli interventi a valere su questa azione è pari a 40 milioni di Euro.

Si prevede di concludere la fase di predisposizione del bando entro la fine del 2011.

B. AGGIORNAMENTO REPORTING DI MONITORAGGIO

Come già esposto nell'apposita sezione del Rapporto Annuale di Esecuzione 2010, il concatenarsi di una serie di problemi tecnici e gestionali non ha permesso il rispetto della scadenza per la validazione dei dati di monitoraggio al 31/12/2010.

La risoluzione dei suddetti problemi ha consentito l'immissione nel Sistema Nazionale di Monitoraggio della quasi totalità dei dati progettuali e la successiva validazione dei dati al 28/02/2011 avvenuta in data 30 marzo 2011.

In attuazione della Delibera Cipe 1/2011 l'IGRUE ha diramato la nota 46453 del 4 aprile 2011 avente come oggetto "Iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007/2013, in attuazione della Delibera Cipe 1/2011- Verifica del target di impegno", con cui:

- ha stabilito che per consentire la prescritta verifica del primo target (quello riferito al 31 maggio 2011), le Autorità di Gestione dovranno provvedere a validare i dati di monitoraggio entro il 10 giugno 2011.
- ha modificato temporaneamente il periodo di riferimento del Sistema di monitoraggio, portandolo da bimestrale a mensile, prevedendo il consolidamento dei dati al 31/03 entro il 10/04, dei dati al 30/04 entro il 10/05 e dei dati al 31/05 entro il 10/06.

Le attività di monitoraggio nel primo quadrimestre hanno riguardato l'inserimento di progetti non ancora registrati nel sistema di monitoraggio e l'aggiornamento dei dati presenti.

Si allega la reportistica Standard per i CdS con i dati al 30/04/2011 validati il 23/05/2011.



RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ministero dell'Economia e delle Finanze

SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

AVANZAMENTO FINANZIARIO PER ASSE



Fondo: FESR

Programma : 2007IT161PO006 - Pon Ricerca e competitività

Decisione CE : C(2007)6882 del 21/12/2007

Periodo di riferimento: 31/05/2011

Data ultima validazione: 23/05/2011

Dati in euro

Programmazione		Attuazione Progetti							
		Dati Finanziari relativi alla quota imputabile al PO					Dati Finanziari complessivi		
Asse	Contributo Totale	Costo Ammesso	Pagamenti Ammessi	Avanzamento %			Finanziamento Totale	Impegni Totali	Pagamenti Totali
	[a]	[b]	[c]	[b]/[a]	[c]/[a]	[c]/[b]			
01 - Asse 1 -Sostegno ai mutamenti strutturali	4.254.000.000,00	323.999.904,82	108.311.817,36	7,62 %	2,55 %	33,43 %	599.000.870,48	489.253.468,92	187.783.140,29
02 - Asse 2 - Sostegno all'innovazione	1.721.393.642,00	824.885.403,52	463.836.640,49	47,92 %	26,95 %	56,23 %	2.098.478.900,51	1.329.778.510,94	839.308.939,14
03 - Asse 3 - Assistenza tecnica ed attività di accompagnamento	230.000.000,00	124.329.201,87	16.242.512,73	54,06 %	7,06 %	13,06 %	124.329.201,87	124.329.201,87	16.242.512,73
TOTALE	6.205.393.642,00	1.273.214.510,21	588.390.970,58	20,52 %	9,48 %	46,21 %	2.821.808.972,86	1.943.361.181,73	1.043.334.592,16



SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

ATTUAZIONE FINANZIARIA PER TEMA PRIORITARIO



Fondo: FESR

Programma : 2007IT161PO006 - Pon Ricerca e competitività

Decisione CE : C(2007)6882 del 21/12/2007

Periodo di riferimento: 31/05/2011

Data ultima validazione: 23/05/2011

Dati in euro

Tema Prioritario/Categoria di Spesa	Earmarking SI/NO	Importo previsto UE (*)	Pagamenti Ammessi		
			Totali	di cui quota UE	
		[cs]	[a]	[b]	[c]=[b]/[cs]
01 - Attività di RST nei centri di ricerca	SI	1.017.696.821,00	30.109.532,31	15.054.766,30	1,48 %
02 - Infrastrutture di RST e centri di competenza in una tecnologia specifica	SI	472.500.000,00	42.836.298,43	21.418.149,40	4,53 %
07 - Investimenti nelle imprese direttamente connesse alla ricerca e all'innovazione (...)	SI	1.018.800.000,00	370.348.899,40	185.174.454,57	18,18 %
09 - Altre misure per stimolare la ricerca, l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI	SI	180.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	27,78 %
74 - Sviluppo di potenziale umano nel settore della ricerca e dell'innovazione, in particolare mediante studi post-graduate ...	SI	310.200.000,00	28.853.727,71	14.426.863,89	4,65 %
85 - Preparazione, attuazione, monitoraggio e ispezione	NO	83.500.000,00	15.747.090,71	7.873.545,36	9,43 %
86 - Valutazioni e studi; informazioni e comunicazione	NO	20.000.000,00	495.422,02	247.711,02	1,24 %
TOTALE		3.102.696.821,00	588.390.970,58	294.195.491	9,48 %

(*) Importo della quota comunitaria (FESR/FSE) che si prevede di spendere per una data categoria di spesa.



AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Fondo: FESR

Programma : 2007IT161PO006 - Pon Ricerca e competitività

Decisione CE : C(2007)6882 del 21/12/2007

Periodo di riferimento: 31/05/2011

Data ultima validazione: 23/05/2011

Dati in euro

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Descrizione Unità di Misura	ValoreTarget	Valore Concluso	N. Progetti	Costo Ammesso	Pagamenti
796	Destinatari	N	NUMERO	340	0	32	140.196.429	25.443.878
797	Durata in ore	N	NUMERO	1.600.000	0	2	120.000.000	19.500.000
798	Giornate/uomo prestate	N	NUMERO	778.702	318.812	197	318.775.243	69.455.993
670	Studi o progettazioni	N	NUMERO	2	0	1	1.330.000	637.830

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto è associato a più indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report non vengono riportati i totali di colonna.



AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Fondo: FESR

Programma : 2007IT161PO006 - Pon Ricerca e competitività

Decisione CE : C(2007)6882 del 21/12/2007

Periodo di riferimento: 31/05/2011

Data ultima validazione: 23/05/2011

Dati in euro

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Descrizione Unità di Misura	ValoreTarget	Valore Concluso	N. Progetti	Costo Ammesso	Pagamenti
794	Unità di beni acquistati	N	NUMERO	3	0	1	6.844	6.844

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto è associato a più indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report non vengono riportati i totali di colonna.



AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI OCCUPAZIONALI

Fondo: FESR

Programma: 2007IT161PO006 - Pon Ricerca e competitività

Decisione CE: C(2007)6882 del 21/12/2007

Periodo di riferimento: 31/05/2011

Data ultima validazione: 23/05/2011

Dati in euro

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Descrizione Unità di Misura	ValoreTarget	Valore Concluso	N. Progetti	Costo Ammesso	Pagamenti
682	Giornate/uomo complessivamente attivate	N	NUMERO	885.039	387.563	206	447.958.512	89.735.308
767	Occupazione creata	N	NUMERO	7.585	0	1.614	164.399.491	111.411.082

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto è associato a più indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report non vengono riportati i totali di colonna.



SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013



PROGETTI ASSOCIATI AI SETTORI CUP

Fondo: FESR

Programma: 2007IT161PO006 - Pon Ricerca e competitività

Decisione CE: C(2007)6882 del 21/12/2007

Periodo di riferimento: 31/05/2011

Data ultima validazione: 23/05/2011

Dati in euro

Codice Settore	Descrizione Settore CUP	Numero Progetti	Costo Ammesso	Pagamenti
03	INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO	2	7.182.921,32	2.742.150,33
06	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA	690	395.483.748,28	143.111.400,15
08	RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO ED INNOVAZIONE	315	571.999.904,82	356.311.817,36
09	SERVIZI ALLE IMPRESE	1	1.808.061,18	1.510.209,24
10	SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA'	16	124.329.201,87	16.242.512,73
11	FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO	1327	172.410.672,74	68.472.880,77



SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI



Fondo: FESR

Programma: 2007IT161PO006 - Pon Ricerca e competitività

Decisione CE: C(2007)6882 del 21/12/2007

Periodo di riferimento: 31/05/2011

Data ultima validazione: 23/05/2011

Dati in euro

Localizzazione Geografica *	Costo Ammesso**	Pagamenti **
AMBITO NAZIONALE	44.369.201,87	11.692.512,73
BASILICATA	1.687.901,00	0,00
CALABRIA	240.335.687,71	143.029.006,35
CAMPANIA	393.456.336,64	174.535.808,84
LAZIO	80.198.642,26	4.555.353,40
LOMBARDIA	355.732,71	61.824,00
PIEMONTE	1.054.215,00	843.372,00
PUGLIA	263.011.003,15	130.250.165,60
SARDEGNA	35.827,99	3.578,40
SICILIA	248.174.563,92	123.419.349,32
TOSCANA	504.063,29	0,00

* Per i Programmi operativi Regionali i dati prospettati sono a livello di Provincia; nel caso di Programmi Nazionali a livello di Regione.

** Gli importi Costo Ammesso e Pagamenti Ammessi, sono ottenuti dividendo gli importi del progetto per il numero di province/regioni ad esso associate



SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI



Fondo: FESR

Programma: 2007IT161PO006 - Pon Ricerca e competitività

Decisione CE: C(2007)6882 del 21/12/2007

Periodo di riferimento: 31/05/2011

Data ultima validazione: 23/05/2011

Dati in euro

Localizzazione Geografica *	Costo Ammesso**	Pagamenti **
VENETO	31.334,70	0,00
TOTALE	1.273.214.510,24	588.390.970,64

* Per i Programmi operativi Regionali i dati prospettati sono a livello di Provincia; nel caso di Programmi Nazionali a livello di Regione.

** Gli importi Costo Ammesso e Pagamenti Ammessi, sono ottenuti dividendo gli importi del progetto per il numero di province/regioni ad esso associate



RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ministero dell'Economia e delle Finanze

SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO DEL QSN CON TARGET

Fondo: FESR

Programma : 2007IT161PO006 - Pon Ricerca e competitività

Decisione CE: C(2007)6882 del 21/12/2007

Periodo di riferimento: 31/05/2011

Data ultima validazione: 23/05/2011

Dati in euro

INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO DEL QSN CON TARGET *	Sistema di Target *	Numero Progetti	Costo Ammesso	Pagamenti
Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%)	CONV CRO	2	4.344.000,00	2.342.907,92
TOTALE		2	4.344.000,00	2.342.907,92

(*) Nella tabella è riportata una selezione degli indicatori di risultato e impatto del Quadro Strategico Nazionale (QSN), per i quali è fissato un target a fine periodo di programmazione a livello di QSN. Si tratta in particolare degli indicatori collegati al meccanismo premiale degli Obiettivi di Servizio per le Regioni del Mezzogiorno e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (11 indicatori) e del set di indicatori con target a livello di area territoriale (6 indicatori per le Regioni dell'area Convergenza di cui 3 per le Regioni dell'area Competitività Regionale e Occupazione). Non tutti i Programmi, anche in considerazione delle spese ammissibili sul FESR nelle diverse aree di intervento, concorrono dunque al raggiungimento di tutti gli obiettivi.