



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca

IL CAPO DIPARTIMENTO

- VISTO il D.D. 274 del 15 febbraio 2013 relativo all'Avviso per il potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche delle Università, degli Enti Pubblici di Ricerca e degli Organismi di Ricerca delle Regioni della Convergenza (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia);
- VISTI i n. 3 progetti finanziati ai sensi del predetto Avviso e in particolare: "GARR-X Progress - Infrastruttura Digitale per promuovere Ricerca, Istruzione e Competitività nel Sud" codice identificativo progetto PAC01_00003, "EMSO-MedIT Potenziamento delle infrastrutture multidisciplinari di ricerca marina in Sicilia, Campania e Puglia quale contributo alla ESFRI EMSO" codice identificativo progetto PAC01_00044, "MITO - Informazioni Multimediali per Oggetti Territoriali" codice identificativo progetto PAC01_00119;
- CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 4, del predetto Avviso fissa al 30 marzo 2015 il termine per la conclusione delle attività progettuali e al 30 giugno 2015 il termine per la rendicontazione finale delle spese sostenute;
- VISTE le motivate richieste di proroga pervenute, Prott. MIUR n. 26771 del 18 novembre 2014, n. 29477 del 12 dicembre 2014 e successiva istanza Prot. GARR n. U/13-15/CG del 09 gennaio 2015, presentate da "Consortium GARR", Soggetto Attuatore del progetto PAC01_00003, resesi necessarie per assicurare una più ampia diffusione dell'intervento di Potenziamento strutturale presso gli Istituti Scolastici;
- VISTA la motivata richiesta di proroga pervenuta, Prot. MIUR n. 28290 del 01 dicembre 2014, presentata da "INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia", "CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche", "ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca dell'Ambiente", "Stazione Zoologica Anton Dohrn", "INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare", Soggetti Attuatori del progetto PAC01_00044, resasi necessaria a causa delle difficoltà intervenute nell'attuazione del progetto, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere edili previste;
- VISTE le motivate richieste di proroga pervenute, Prott. MIUR n. 10961 del 14 maggio 2014 e n. 12322 del 30 maggio 2014, presentata da "Università degli Studi di Napoli Federico II", "Università degli Studi Suor Orsola Benincasa", "Università degli Studi di Napoli Parthenope", "Politecnico di Bari", "Seconda Università degli Studi di Napoli", "ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca dell'Ambiente", "Università degli Studi di Palermo", "Università degli Studi di Salerno", Soggetti Attuatori del progetto PAC01_00119, resesi necessarie a causa delle difficoltà intervenute nell'attuazione del progetto, con particolare riferimento alle tempistiche burocratiche imposte dalle procedure amministrative degli Atenei;
- ACQUISITO l'avviso positivo con nota MIUR Prot. n. 1312 del 20 gennaio 2015 dell'Autorità Responsabile del PAC in ordine alla legittimità del presente atto;



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca

CONSIDERATO il Piano di Azione Coesione - PAC Ricerca, adottato dal MIUR in attuazione della Delibera CIPE 1/2011 ed i termini di eleggibilità della spesa, così come desunti dal vigente cronoprogramma, la cui scadenza risulta fissata al 31 dicembre 2017;

CONSIDERATA l'esigenza di provvedere alla proroga del termine fissato nel richiamato DD n. 274 del 15 febbraio 2013 al fine di consentire ai soggetti attuatori di portare a termine le procedure amministrative e garantire la completa attuazione delle attività progettuali;

tutto quanto premesso e considerato;

DECRETA

ART. 1

Al fine di consentire il più completo utilizzo delle risorse all'uopo destinate, il termine per la conclusione delle attività progettuali, di cui all'articolo 4, comma 4, del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 274 del 15 febbraio 2013 è prorogato al 30 giugno 2015. Conseguentemente, i termini per la presentazione delle rendicontazioni finali di spesa sono prorogati al 30 settembre 2015.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Prof. Marco Mancini)