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PON R&C – Attuazione finanziaria per Asse al 30/04/2014 



PON R&C – Confronto dati attuazione finanziaria: 31/12/2013 - 30/04/2014 



PON R&C – Obiettivi di spesa maggio, ottobre e dicembre 2014  

 Il DPS ha stabilito obiettivi di spesa intermedi, finalizzati a testare la capacita di spesa dei programmi in seno al 
QSN, fermo restando il target di disimpegno automatico di fine anno 

 

 

 

 

 

 Al 31 maggio 2014 il PON R&C ha certificato 2.737 Milioni di euro per progetti in fase di avanzata realizzazione, 
mancando l’obiettivo intermedio indicato dal MISE DPS per poco più di 76 milioni 

 Le ragioni di tale mancato raggiungimento, sia pur modesto,  si rinvengono: 
 In generale, il primo semestre di ciascun anno mostra una capacità di spesa strutturalmente inferiore al secondo, per 

questioni di natura squisitamente contabile e amministrative (scadenze di bilancio e fiscali, rallentamento delle 
procedure amministrative, ecc.) 

 Sul fronte MIUR, il necessario e deciso potenziamento di UNICO (controllo di primo livello) non è entrato pienamente 
a regime; la selezione degli esperti si è conclusa e si è pervenuti solo ora alla fase di contrattualizzazione 

 Data la natura delle suesposte questioni, l’AdG e il MISE-OI non esprimono preoccupazioni per i prossimi traguardi 
di spesa, in particolare per quello di dicembre 2014 

 Con tale finalità sono stati messi in opera tutti i dispositivi di accelerazione della spesa e di semplificazione delle 
procedure atte ad assicurate il pieno assorbimento delle risorse, non solo in vista della fine anno, ma anche della 
fase di chiusura del PON R&C, ormai imminente 

PON Ricerca e Competitività 
MAGGIO 2014 

(Obiettivo DPS e 
certificato) 

OTTOBRE 2014 
(Obiettivo DPS e 

delta da certificare) 

DICEMBRE 2014 
(Obiettivo n+2 e 

delta da certificare) 

LIVELLO DI SPESA DA RAGGIUNGERE (cumulata) 2.813.975.277 3.116.481.207 3.304.414.939 

CERTIFICATO AL 31 MAGGIO 2014 E  
OBIETTIVO OTTOBRE E DICEMBRE 2014, AL NETTO 
GIA' CERTIFICATO (DELTA) 

2.736.884.599 379.596.608 567.530.340 

 



Le iniziative di miglioramento delle performance attuative avviate nel 2013 (MIUR) 

Aumento dell’efficacia della gestione operativa   
Project Officer  
Evento - Il PON R&C incontra i progetti del MIUR                       
 N. 232 tavoli di lavoro 
 N. 650 beneficiari  
 N. 134 Esperti e istituti convenzionati  

Trasparenza ed efficienza nella gestione dei fondi 
comunitari  
Progetto Ritardi.0 
 Semplificazioni: nuovo sistema informatico di rendicontazione 
 Dialogo, interazione, trasparenza  

Aumento della capacità di raggiungere gli obiettivi di spesa 
Potenziamento dei controlli di I°Livello 
Nuovo registro dei controlli 



Risultati delle iniziative di miglioramento delle performance attuative (MIUR) 

Invito Ricerca Industriale – Andamento Spesa 2013-2014 

 Invito Ricerca 
Industriale PON01 

 Numero domande
 (progetti RI+FO) 

 COSTO TOTALE 
AMMESSO 

 CONTRIBUTO 
AMMESSO

 (IMPEGNO PON) 

 Totale Spesa 
Rendicontata  

 % Avanzamento Spesa 
Rendicontata (Spesa 

Rend/COSTO TOT) 

 Spesa 
Rendicontata 

Verificata  

 % Avanzamento 
Spesa Verificata 

 Contributo 
Ammesso PON 

 Totale Spesa 
Rendicontabile 

Valori  cumulati  
giugno 2013  150 1.257.572.281 931.034.472 286.135.554 23% 46.319.873 16% 32.586.055 971.436.726
Valori  cumulati   
giugno 2014 154 1.294.397.416 958.953.698 587.265.351 45% 283.675.067 48% 143.262.006 707.132.065

variazione % (2014/2013) 3% 3% 105% 512% 340% -27%



Risultati delle iniziative di miglioramento delle performance attuative (MIUR) 

Avviso Potenziamento Strutturale – Andamento Spesa 2013-2014 
 Avviso 

Potenziamento 
Strutturale 

 Numero domande
 (progetti RI+FO) 

 COSTO TOTALE 
AMMESSO 

 CONTRIBUTO 
AMMESSO

 (IMPEGNO PON) 

 Totale Spesa 
Rendicontata  

 % Avanzamento Spesa 
Rendicontata (Spesa 

Rend/COSTO TOT) 

 Spesa 
Rendicontata 

Verificata  

 Costo Ammesso 
PON 

 Totale Spesa 
Rendicontabile 

Valori  cumulati  
giugno 2013  46 641.450.000 641.450.000 60.983.545 10% 60.983.545 44.744.243 580.466.455
Valori  cumulati   
giugno 2014 46 632.184.000 632.184.000 159.262.680 25% 89.652.946 73.515.115 472.921.320

variazione % (2014/2013) -1% -1% 161% 47% 64% -19%



Risultati delle iniziative di miglioramento delle performance attuative (MIUR) 

Avviso Smart Cities – Andamento Spesa 2013-2014 

 Avviso Smart 
Cities  

 Numero domande
 (progetti RI+FO) 

 COSTO TOTALE 
AMMESSO 

 CONTRIBUTO 
AMMESSO

 (IMPEGNO PON) 

 Totale Spesa 
Rendicontata  

 % Avanzamento Spesa 
Rendicontata (Spesa 

Rend/COSTO TOT) 

 Spesa 
Rendicontata 

Verificata  

 % Avanzamento 
Spesa Verificata 

 Contributo 
Ammesso PON 

 Totale Spesa 
Rendicontabile 

Valori  cumulati  
giugno 2013  5 136.449.752 98.053.194 1.482.464 1% 0 0 134.967.288
Valori  cumulati   
giugno 2014 7 242.641.616 175.124.911 39.619.937 16% 1.482.464 4% 832.996 203.021.679

variazione % (2014/2013) 78% 79% 2573% 50%



Nuove iniziative di miglioramento delle performance attuative  (MIUR) 

Interventi di recente avvio orientati a: 
 
 garantire il rispetto delle tempistiche definite per gli adempimenti di rendicontazione, 

valutazione e controllo (es. sessioni congiunte, Circolare MIUR per il rispetto delle 
tempistiche) 

  garantire il corretto avanzamento finanziario dei progetti attraverso strumenti di 
monitoraggio e verifica della spesa  (es. Circolari MIUR finalizzate all’accelerazione 
della spesa, osservatorio strategico della spesa) 



Risultati delle nuove iniziative di miglioramento delle performance attuative (MIUR) 

Sessioni Congiunte  
(tavoli di lavoro MIUR/ beneficiari/ 
organismi di controllo) 

 21 progetti campionati Invito Ricerca 
Industriale 

 5 macro ambiti di criticità affrontate 
(ritardi presentazione rendicontazione, ritardi ETS, 
ritardi banche, rimodulazioni, avanzamento della spesa)  
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