Programma Operativo: PON Ricerca e Competitivita 2007-2013 (CCI: 20071T161PO006)
ALLEGATO - Punto 3 OdG - Stato di attuazione del PON
B - CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Asse - Obiettivo Operativo - Azione - Gruppi di progetti

Risorse
assegnate al
30.04.2010 @

Quota di
risorse
impegnate al
30.04.2010

Quota di
risorse pagate
al 30.04.2010

Previsione
quota di
risorse pagate
entro il
31.12.2010

2010

2011

gen

feb |mar|apr|mag| giu | lug

ago

set

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

giu | lug

ago

set

ott

nov

dic

ASSE | - Sostegno ai mutamenti strutturali

Obiettivo  operativo:  Aree scientifico-tecnologiche|
generatrici di processi di trasformazione del sistemal
produttivo e creatrici di nuovi settori

| Azione - Aree scientifico tecnologiche di valenza
strategica

Gruppi di Progetti: Grandi Progetti Strategici - D.D.
449/2006

48.122.708,3

48.122.708,3

1.258.083,0

30.000.000,0

Predisposizione bandi

Pubblicazione bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

La linea d'intervento ha completato le fasi procedurali prima del 31/12/2009 per quasi tutti i progetti (rimangono 5
progetti per i quali devono ancora essere stipulati i contratti).

Stipula del contratto/Convenzione

Avvio esecuzione attivita

11 Azione - Interventi di sostegno della ricerca
. ial

Gruppi di Progetti: Interventi di ricerca industriale da
attivare a valle stipula APQ con le 4 Regioni CONV

465.000.000,0

0,0

0

=)

230.000.000,0

Predisposizione bandi

Pubblicazione bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del contratto/Convenzione

Avvio esecuzione attivita

Gruppi di Progetti: Progetti di ricerca industriale bottom
up ex art 5 e 9 del DM 593/200 (incluso progetti a cavallo
PON 2000-06 e PON 2007-13)

53.537.517,0

53.637.517,0

41.079.227,2

49.000.000,0

Predisposizione bandi

Pubblicazione bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del contratto/Convenzione

Avvio esecuzione attivita

La linea d'intervento ha completato tutte le fasi procedurali prima del 31/12/2009. Questa linea di intervento include i

progetti a cavallo (completamento di interventi finanziati a valere sulla Programmazione 2000-2006)
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Programma Operativo: PON Ricerca e Competitivita 2007-2013 (CCI: 20071T161PO006)

ALLEGATO - Punto 3 OdG - Stato di attuazione del PON
B- CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Asse - Obiettivo Operativo - Azione - Gruppi di progetti

Risorse
assegnate al
30.04.2010 @

Quota di
risorse
impegnate al
30.04.2010

Quota di
risorse pagate
al 30.04.2010

Previsione
quota di
risorse pagate
entro il
31.12.2010

2010

2011

giu | lug

giu | lug

Obiettivo operativo: Aree tecnologiche-produttive per la
competitivita del sistema

| Azione - Progetti di Innovazione Industriale ed
interventi collegati

Gruppi di Progetti: Progetti di innovazione Industriale ed
interventi collegati (3 BANDI)

72.000.000,0

16.500.000,0

1.012.258,9

5.500.000,0

Predisposizione Bandi (2)

Pubblicazione Bandi (2)

Termine per la presentazione domande (2)

Istruttoria, valutazione e selezione (2)

Stipula del Contratto/convenzione (2)

Avvio esecuzione attivita (2)

11 Azione - Progetti di Innovazione per la valorizzazione
delle specifiche potenzialita delle aree Convergenza

Gruppi di Progetti: Progetti di innovazione per la
valorizzazione delle specifiche potenzialita delle aree
- isi le - Fondina

25.000.000,0

25.000.000,0

25.000.000,0

25.000.000,0

Predisposizione Bandi/sportello

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita

Gruppi di Progetti: Progetti di innovazione per la
valorizzazione delle specifiche potenzialita delle aree
Convergenza - Analisi Fattuale - Contributo

75.000.000,0

0,0

0,0

0,0

Predisposizione Bandi/sportello

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita
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Programma Operativo: PON Ricerca e Competitivita 2007-2013 (CCI: 20071T161PO006)

ALLEGATO - Punto 3 OdG - Stato di attuazione del PON
B- CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Asse - Obiettivo Operativo - Azione - Gruppi di progetti

Risorse
assegnate al

30.04.2010 @

Quota di
risorse
impegnate al
30.04.2010

Quota di
risorse pagate
al 30.04.2010

Previsione
quota di
risorse pagate
entro il
31.12.2010

2010

2011

gen

feb

mar

apr

mag| giu | lug

ago

set | ott | nov| dic Jgen | feb |mar|apr |mag| giu | lug |ago| set | ott [ nov | dic

Obiettivo operativo: Reti per il rafforzamento del
potenziale scientifico-tecnologico delle Regioni della

| Azione - Distretti di alta tecnologia e relative reti

Gruppi di Progetti: Interventi attivati ex ART.13 D.M.
593/2000

84.835.615,6

84.835.615,6

35.372.150,6

76.500.000,0

Predisposizione bandi

Pubblicazione bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del contratto/Convenzione

Avvio esecuzione attivita

La linea d'intervento ha completato tutte le fasi procedurali prima del 31/12/2009

Gruppi di Progetti: Interventi attivati ex ART. 12 D.M.
593/2000 - Bando D.D. 3300 del 22/12/2005 - D.D.
1172/Ric_del 7/11/2008

5.269.096,2

5.269.096,2

367.058,5

3.000.000,0

Predisposizione bandi

Pubblicazione bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

La linea d'intervento ha completato le fasi procedurali prima del 31/12/2009 per un progetto, mentre devono ancora

essere stipulati i contratti per 4 progetti.

Stipula del contratto/Convenzione

Avvio esecuzione attivita

11 Azione - Laboratori Pubblico Privati e relative reti

Gruppi di Progetti: Interventi attivati ex ART.12 DM
593/2000 - Bando Laboratori pubblico-privati DD
602/Ric del 14/03/05

139.487.657,8

139.487.657,8

37.145.284,8

120.000.000,0

Predisposizione bandi

Pubblicazione bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del contratto/Convenzione

Avvio esecuzione attivita

La linea d'intervento ha completato tutte le fasi procedurali prima del 31/12/2009
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Programma Operativo: PON Ricerca e Competitivita 2007-2013 (CCI: 20071T161PO006)

ALLEGATO - Punto 3 OdG - Stato di attuazione del PON
B- CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Asse - Obiettivo Operativo - Azione - Gruppi di progetti

Risorse
assegnate al
30.04.2010 @

Quota di
risorse
impegnate al
30.04.2010

Quota di
risorse pagate
al 30.04.2010

Previsione
quota di
risorse pagate
entro il
31.12.2010

2010

2011

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

giu | lug

ago

set

ott

nov

dic

| Azione - Distretti a Alta Tecnologia e
11 Azione - Laboratori Pubblico Privati

Gruppi di Progetti: Interventi da attivare a seguito stipula
degli APQ MIUR-MISE con le 4 Regioni Conv. e relative
alle Azioni I e Il (Distretti e Lab)

915.000.000,0

0,0

0,0

0,0

Predisposizione bandi

Pubblicazione bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del contratto/Convenzione

Avvio esecuzione attivita

Obiettivo operativo: Potenziamento delle strutture e
delle dotazioni scientifiche e tecnologiche

| Azione - Rafforzamento strutturale

Gruppi di Progetti: Interventi di rafforzamento strutturale
da attivare a seguito stipula degli APQ MIUR-MISE con le
4 Regioni CONV

180.000.000,0

0,0

0,0

0,0

Predisposizione bandi

Pubblicazione bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del contratto/Convenzione

Avvio esecuzione attivita

Obiettivo operativo: Cooperazione interregionale tra gli
|attori del settore scientifico produttivo

Azione | - Cooperazione interregionale tra gli attori del
settore scientifico e produttivo

0,0

0,0

0,0

0,0

Predisposizione bandi

Pubblicazione bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del contratto/Convenzione

Avvio esecuzione attivita
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Programma Operativo: PON Ricerca e Competitivita 2007-2013 (CCI: 20071T161PO006)

ALLEGATO - Punto 3 OdG - Stato di attuazione del PON
B- CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Asse - Obiettivo Operativo - Azione - Gruppi di progetti

Risorse
assegnate al
30.04.2010 @

Quota di
risorse
impegnate al
30.04.2010

Quota di
risorse pagate
al 30.04.2010

Previsione
quota di
risorse pagate
entro il
31.12.2010

2010

2011

gen

feb

mar

apr

mag

giu | lug

ago

set

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

giu | lug

ago

set

ott

nov

dic

ASSE 11 - Sostegno all'innovazione

Obiettivo operativo: Rafforzamento del sistema

nraduttivin

1 Azione - Interventi finalizzati al riposizionamento
competitivo del sistema produttivo

Gruppi di Progetti: Legge 46/82 Reach - Fondino

10.000.000,0

10.000.000,0

10.000.000,0

10.000.000,0

Predisposizione Bandi/sportello

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita

Gruppi di Progetti: Legge 46/82 Reach - Contributo

30.000.000,0

0,0

0

=)

3.000.000,0

Predisposizione Bandi/sportello

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita

Gruppi di Progetti: Legge 46/82 start up - Fondino

5.000.000,0

5.000.000,0

5.000.000,0

5.000.000,0

Predisposizione Bandi

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita

Gruppi di Progetti: Legge 46/82 start up - Contributo

15.000.000,0

0,0

0,0

0,0

Predisposizione Bandi

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita
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Programma Operativo: PON Ricerca e Competitivita 2007-2013 (CCI: 20071T161PO006)

ALLEGATO - Punto 3 OdG - Stato di attuazione del PON
B- CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Asse - Obiettivo Operativo - Azione - Gruppi di progetti

Risorse
assegnate al
30.04.2010 @

Quota di
risorse
impegnate al
30.04.2010

Quota di
risorse pagate
al 30.04.2010

Previsione
quota di
risorse pagate
entro il
31.12.2010

2010

2011

gen

feb

mar

apr

mag| giu | lug

ago

set

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

giu | lug

ago

set

ott

nov

dic

Gruppi di Progetti: Legge 46/82 - generalista - Fondino

25.000.000,0

25.000.000,0

25.000.000,0

25.000.000,0

Predisposizione Bandi/sportello

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita

Gruppi di Progetti: Legge 46/82 - generalista - Contributo

75.000.000,0

0,0

0,0

0,0

Predisposizione Bandi/sportello

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Awvio esecuzione attivita

Gruppi di Progetti: Legge 181/89

131.477.958,0

131.477.958,0

51.413.675,8

51.413.675,8

Predisposizione Bandi

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita

La linea d'intervento ha completato tutte le fasi procedurali prima del 2009

Gruppi di Progetti: Legge 185/00 - TIT 1

51.481.617,3

51.481.617,3

33.055.008,8

34.992.008,8

Predisposizione Bandi

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita

La linea d'intervento ha completato tutte le fasi procedurali prima del 2009

Gruppi di Progetti: Legge 185/00 - TIT 2

55.139.232,8

55.139.232,8

50.102.065,3

51.824.065,3

Predisposizione Bandi

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita

La linea d'intervento ha completato tutte le fasi procedurali prima del 2009
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Programma Operativo: PON Ricerca e Competitivita 2007-2013 (CCI: 20071T161PO006)
ALLEGATO - Punto 3 OdG - Stato di attuazione del PON
B - CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Asse - Obiettivo Operativo - Azione - Gruppi di progetti

Risorse
assegnate al
30.04.2010 @

Quota di
risorse
impegnate al
30.04.2010

Quota di
risorse pagate
al 30.04.2010

Previsione
quota di
risorse pagate
entro il
31.12.2010

2010

2011

gen | feb [mar|apr |mag| giu | lug

ago | set | ott | nov| dic | gen| feb

mar| apr [mag

giu | lug

ago

set

ott

nov

dic

Gruppi di Progetti: Contratti di programma/contratti di
sviluppo

78.453.248,0

12.558.095,9

12.558.095,9

12.558.095,9

1l Cronoprogramma riguarda solo

i nuovi progetti

Predisposizione Bandi

X

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita

Gruppi di Progetti: Legge 488/92

35.964.805,8

35.964.805,8

19.746.191,5

25.000.000,0

Predisposizione Bandi

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita

Trattasi di completamento progetti finanziati nella precedente Programmazione Comunitaria (2000-2006). Tutte le

procedure di bando, selezione e avvio sono state espletate prima del 2009

Gruppi di Progetti: PIA Innovazione

267.924.410,6

60.723.099,4

31.124.491,3

60.000.000,0

Predisposizione Bandi

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita

Trattasi di completamento progetti finanziati nella precedente Programmazione Comunitaria (2000-2006) Tutte le

procedure di bando, selezione e avvio sono state espletate prima del 2009

Gruppi di Progetti: PIA Innovazione - Fondino

108.000.000,0

108.000.000,0

108.000.000,0

108.000.000,0

Predisposizione Bandi

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita

Trattasi di completamento progetti finanziati nella precedente Programmazione Comunitaria (2000-2006). Tutte le
procedure di bando, selezione e avvio sono state espletate prima del 31/12/2009

Gruppi di Progetti: PIA Networking

32.436.600,4

32.436.600,4

1.910.938,0

16.000.000,0

Predisposizione Bandi

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita

Trattasi di completamento progetti finanziati nella precedente Programmazione Comunitaria (2000-2006). Tutte le
procedure di bando, selezione e avvio sono state espletate prima del 31/12/2009
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Programma Operativo: PON Ricerca e Competitivita 2007-2013 (CCI: 20071T161PO006)

ALLEGATO - Punto 3 OdG - Stato di attuazione del PON
B- CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Asse - Obiettivo Operativo - Azione - Gruppi di progetti

Risorse
assegnate al

30.04.2010 @

Quota di
risorse
impegnate al
30.04.2010

Quota di
risorse pagate
al 30.04.2010

Previsione
quota di
risorse pagate
entro il
31.12.2010

2010

2011

gen

feb

mar

apr [mag| giu | lug

ago

set

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

giu | lug

ago

set

ott

nov

dic

Gruppi di Progetti: DM 23 luglio 2009

300.000.000,0

0,0

0

=)

150.000.000,0

Predisposizione Bandi

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita

Gruppi di Progetti: Lavoro & Sviluppo

120.000.000,0

120.000.000,0

7.500.000,0

15.000.000,0

Predisposizione Bandi

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita

Tutte le procedure sono state espletate e I'intervento € operativo e le attivita avviate

Obiettivo operativo: Miglioramento del mercato dei
canitali

| Azione - Capitalizzazione delle PMI e accesso al credito

Gruppi di Progetti: Fondo di garanzia

100.000.000,0

100.000.000,0

100.000.000,0

100.000.000,0

Predisposizione Bandi

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita

Gruppi di Progetti: Capitale di rischio

0,0

0,0

0,0

0,0

Predisposizione Bandi

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita
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Programma Operativo: PON Ricerca e Competitivita 2007-2013 (CCI: 20071T161PO006)

ALLEGATO - Punto 3 OdG - Stato di attuazione del PON
B- CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Asse - Obiettivo Operativo - Azione - Gruppi di progetti

Risorse
assegnate al
30.04.2010 @

Quota di
risorse
impegnate al
30.04.2010

Quota di
risorse pagate
al 30.04.2010

Previsione
quota di
risorse pagate
entro il
31.12.2010

2010

2011

gen

feb

mar

apr

mag

giu | lug

ago

set

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

giu | lug

ago

set

ott

nov

dic

Obiettivo operativo: Azioni integrate per lo sviluppo
sostenibile e la diffusione della societa dell'informazione

1 Azione - Azioni integrate di ricerca e competitivita per
lo sviluppo sostenibile

Gruppi di Progetti: Azione integrata per lo sviluppo
sostenibile

0,0

0,0

0,0

0,0

Predisposizione Bandi

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita

11 Azione - Azioni integrate di ricerca e competitivita per
la societa dell'informazione

Gruppi di Progetti: Azione integrata per la societa
dell'informazione

0,0

0,0

0,0

0,0

Predisposizione Bandi

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita
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Programma Operativo: PON Ricerca e Competitivita 2007-2013 (CCI: 20071T161PO006)

ALLEGATO - Punto 3 OdG - Stato di attuazione del PON
B- CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Asse - Obiettivo Operativo - Azione - Gruppi di progetti

Risorse
assegnate al
30.04.2010 @

Quota di
risorse
impegnate al
30.04.2010

Quota di
risorse pagate
al 30.04.2010

Previsione
quota di
risorse pagate
entro il
31.12.2010

2010

2011

gen

feb

mar

apr [mag| giu | lug

ago

set

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

giu | lug

ago

set

ott

nov

dic

ASSE |11 Assistenza tecnica e attivita di
accompagnamento

Obiettivo operativo: Rafforzamento dell*efficienza,
dell'efficacia e della qualita degli interventi, nonché
delle connesse attivita di monitoraggio, valutazione e

| Azione: Assistenza tecnica, gestione e Controllo

100.511.086,5

100.511.086,5

7.789.411,5

18.419.411,5

Predisposizione Bandi

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione (3)

Avvio esecuzione attivita

Tutte le procedure sono state espletate e I'intervento € operativo e le attivita avviate

Obiettivo operativo: Rafforzamento della capacita
strategica e di comunicazione del PON

| Azione - Valutazione

10.000.000,0

0,0

0,0

200.000,0]

Predisposizione Bandi

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita

11 Azione - Informazione e pubblicita

19.000.000,0

355.582,2

355.582,2

1.800.000,0

Predisposizione Bandi

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita

Obiettivo operativo: Integrazioni programmatiche per il
persequimento di effetti di sistema

| Azione - Integrazioni tra azioni nazionali e azioni
regionali

Predisposizione Bandi

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita
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Programma Operativo: PON Ricerca e Competitivita 2007-2013 (CCI: 20071T161PO006)

ALLEGATO - Punto 3 OdG - Stato di attuazione del PON
B- CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Asse - Obiettivo Operativo - Azione - Gruppi di progetti

Risorse
assegnate al
30.04.2010 @

Quota di
risorse
impegnate al
30.04.2010

Quota di
risorse pagate
al 30.04.2010

Previsione
quota di
risorse pagate
entro il
31.12.2010

2010

2011

gen

feb

mar

apr

mag

giu | lug

ago

set

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

11 Azione - Iniziative di osmosi nord/sud

Gruppi di Progetti: Interventi da attivare a seguito della
stipula relativi APQ MIUR-MISE con le 4 Regioni CONV

40.000.000,0

0,0

0,0

0,0

Predisposizione Bandi

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita

111 Azione - Attivita di service e progetti congiunti

0,0

0,0

0,0

0,0

Predisposizione Bandi

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita

1V Azione - Servizi per la valorizzazione della proprieta
industriale

0,0

0,0

0,0

0,0

Predisposizione Bandi

Pubblicazione Bandi

Termine per la presentazione domande

Istruttoria, valutazione e selezione

Stipula del Contratto/convenzione

Avvio esecuzione attivita

(1) Per "risorse assegnate" si intendono risorse stanziate derivanti da atti formali (di tipo programmatico), che abbiano o meno comportato (alla data di riferimento) I'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

(2) Relativamente ai P11 "Mobilita sostenibile e Efficienza Energetica" tutte le fasi sono state espletate nel corso del 2008. Per il PII “"Made in Italy" sono state espletate al 30/04/2010 tutte le fasi fino all'istruttoria, valutazione e selezione.

(3) MISE: Decreto di affidamento incarico del 16/12/2008; MIUR: Contratto con il RTI aggiudicatario del 4/5/2009
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